

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2019-05-24-000973-a

1. Найменування замовника: **Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **41844557**
3. Місцезнаходження замовника: **25022, Україна, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, буд. 41**
- 3¹. Вид предмета закупівлі: **Роботи**

4. Конкретна назва предмета закупівлі	5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
ДК 021:2015 - 45453000-7- «Капітальний ремонт і реставрація» (Капітальний ремонт спортивної зали комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Кіровоградської міської ради» по вул. Курганна, 64 в м. Кропивницькому (коригування 2019 р.)	ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	1 роботи	25000, Україна, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул. Курганна, буд. 64	від 04 червня 2019 до 30 вересня 2019

8¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Виконання робіт	Оплата робіт здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника поетапно за фактично виконані роботи на підставі оформлених, затверджених та підписаних сторонами форми №КБ-2 в та №КБ-3 протягом 10 робочих днів.	Післяоплата	10	Робочі	100

Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування учасника (учасників) (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким (якими) проведено переговори	10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон	12. Ціна пропозиції
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВО "АРТАЛЕКС"	24151270	25009, Україна, Кіровоградська область, місто Кіровоград, Кіровський район ПРОВУЛОК ГОСПІТАЛЬНИЙ 1-Й будинок 20/63 +380522338090	850 000 УАН з ПДВ

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

Враховуючи те, що перший проект був розроблений за результатами візуального огляду приміщення спортивної зали, в ході виконання будівельних робіт за договором № 79 від 13.11.2018 року та згідно проекту «Капітальний ремонт спортивної зали комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Кіровоградської міської ради» по вул. Курганна, 64 в м. Кропивницькому(коригування)» було встановлено, що існує нагальна потреба у виконанні додаткових робіт згідно з актом від 11.12.2018 року, а саме: улаштування підстильного шару відсіву, без якого виконання проекту в цілому є неможливим.

Експертною організацією ФОП «Ілясов » було надано Експертний звіт від 29.03.2019 № 0350-19Е затверджений директором ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Міжрегіональна будівельна експертиза»» щодо розгляду проектної документації робочого проекту по об'єкту: «Капітальний ремонт спортивної зали комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Кіровоградської міської ради» по вул. Курганна, 64 в м. Кропивницькому (коригування 2019 р)». Заявлена кошторисна вартість , передбачена кошторисною документацією складала 2 998 870 грн.; у тому числі : будівельні роботи -2 661 762 грн., устаткування - 3 620 грн., інші витрати - 333 488 грн. Скоригована вартість додаткових робіт становить - 862 158 грн.

Зважаючи на те, що частина робіт по об'єкту виконана в рамках попереднього договору, виникає проблема забезпечення сумісності з уже виконаними роботами, оскільки заміна попереднього виконавця робіт може призвести до виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням, в тому числі до виникнення суперечностей в рамках зміненого проекту. Проведення процедури відкритих торгів в таких умовах є неможливим, тому настають підстави для проведення переговорної процедури закупівлі. Крім цього, заміна підрядника передбачає тимчасове зупинення виконання робіт, що може призвести до пошкодження, псування, погіршення якісних та технічних показників окремих елементів будівлі, що в свою чергу може призвести до надлишкового витрачання коштів для відновлення таких якісних та технічних показників. Залучення до виконання підрядника, який вже виконував роботи з капітального

ремонті вказаного об'єкту, надасть можливість забезпечити сумісність робіт зазначених у проектно-кошторисній документації з тими, що виконуються цим підрядником, а при закінченні робіт забезпечить належним чином усі випробувальні роботи та передачу об'єкта в експлуатацію в цілому. Отже, буде забезпечена сумісність інженерних, технічних та конструктивних рішень для експлуатації інженерної споруди. Вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору. Додаткові роботи знаходяться в межах об'єкту та безпосередньо технічно та економічно пов'язані з головним (первинним) договором, що викликає необхідність в укладенні договору з виконавцем робіт.