

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Виконавчий комітет Межівської селищної ради**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **41741690**
3. Місцезнаходження замовника: **52900, Україна, Дніпропетровська обл.,
Межівський район, смт. Межова, вул. ім.
Грушевського, буд. 9**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-06-18-000611-с**
5. Номер договору про закупівлю: **77**
6. Дата укладення договору: **08 серпня 2019 15:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "ІНВЕСТ-МОНТАЖБУД"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **41291061**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **49000, Україна, Дніпропетровська обл., місто
Дніпро, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЛАЗАРЯНА,
будинок 3, тел.: +380676337586**
10. Дата внесення змін до договору: **24 грудня 2021 08:49**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від
25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

Внести зміни до Договору та викласти наступні пункти в наступній редакції:

1.1 пункт 2.1 "Ціна робіт за Договором є динамічною та становить 2598000,00 грн. з урахуванням пдв 20%-433000,00грн. в т.ч. у 2019-806500,00грн.,(фінансування об'єкта здійснюється за рахунок коштів субвенції з ДБ, у 2020 - 285635,45 грн., у 2021-0,00 грн., у 2022 - 1505864,55 грн. з урахуванням ПДВ 20%-250977,42грн.

1.2 пункт 2.6 "Замовник здійснює попередню оплату на придбання матеріалів у розмірі 30% від суми 2022 року вказаної у п.2.1 цього Договору на термін до 3-х місяців відповідно до ПКМУ від 04.12.2019 №1070.

1.3 пункт 2.8. "Фінансування об'єкта у 2022 р здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

1.4 пункт 5.1 "Роботи які є предметом цього Договору, згідно затвердженого Графіку виконання будівельних робіт повинні бути виконані Підрядником не пізніше 22.12.2022

1.5 пункт 19.1 "Договір набирає чинності з моменту підписання та діє до 31.12.2022 але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами зобов'язань за Договором у повному обсязі".

2. Всі інші умови Договору, що не змінюються цією Додатковою угодою залишаються чинними у попередній редакції і сторони підтверджують їх обов'язковість щодо себе.

3. Додаткова угода складена в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної сторони та набирає чинності з моменту її підписання Сторонами

4. Дана Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та є невід'ємною частиною Договору від 08.08.2019 №77

13. Номер додаткової угоди:

3