

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

- | | |
|---|---|
| 1. Найменування замовника: | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТЕПАНЕЦЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОБ'ЄДНАНОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ
ОБЛАСТІ |
| 2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: | 04411332 |
| 3. Місцезнаходження замовника: | 19031, Україна, Черкаська обл. обл., с. Степанці,
Канівський район, село Степанці |
| 4. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель: | UA-2019-06-25-000216-a |
| 5. Номер договору про закупівлю: | 348 |
| 6. Дата укладення договору: | 28 серпня 2019 00:00 |
| 7. Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім'я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким укладено
договір про закупівлю: | ПП "ВЕРТИКАЛЬ - 1" |
| 8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки платника податків
учасника, з яким укладено договір про
закупівлю: | 35274504 |
| 9. Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для фізичної
особи) учасника, з яким укладено договір
про закупівлю, номер телефону: | 18002, Україна, Черкаська обл., Черкаси,
ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 52, квартира 89, тел.:
380472505051, 380472505051 |
| 10. Дата внесення змін до договору: | 29 липня 2020 00:00 |
| 11. Випадки для внесення змін до істотних
умов договору згідно з частиною
четвертою статті 36 Закону України «Про
публічні закупівлі»: | Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від
25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" |
| 12. Опис змін, що внесені до істотних умов
договору (Кількість товарів або обсяг
виконання робіт чи надання послуг після
внесення змін): | У зв'язку з із виникненням об'єктивних
обставин, що унеможливають виконання
зобов'язань в строки передбачені договором, а
саме невідповідність проектних рішень,
прийнятих згідно попереднього огляду та
наявної технічної документації, фактично
виявленим на початкових стадіях робіт з
реконструкції об'єкту. |
| 13. Номер додаткової угоди: | 5 |