

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТЕПАНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **04411332**
3. Місцезнаходження замовника: **19031, Україна, Черкаська обл. обл., с. Степанці, Канівський район, село Степанці**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-06-25-000216-a**
5. Номер договору про закупівлю: **348**
6. Дата укладення договору: **28 серпня 2019 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ПП "ВЕРТИКАЛЬ - 1"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **35274504**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **18002, Україна, Черкаська обл., Черкаси, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 52, квартира 89, тел.: 380472505051, 380472505051**
10. Дата внесення змін до договору: **23 грудня 2019 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**
12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): **У зв'язку з із виникненням об'єктивних обставин, що унеможливають виконання зобов'язань в строки передбачені договором, а саме невідповідність проектних рішень, прийнятих згідно попереднього огляду та наявної технічної документації, фактично виявленим на початкових стадіях робіт з реконструкції об'єкту, керуючись пунктом 4 частини 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі», Сторони дійшли згоди продовжити термін виконання робіт та строк дії договору.**
13. Номер додаткової угоди: **3**