

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

- | | |
|---|--|
| 1. Найменування замовника: | Управління по інвестиціях та будівництву
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської
області |
| 2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: | 13961926 |
| 3. Місцезнаходження замовника: | 39800, Україна, Полтавська обл., ГОРІШНІ
ПЛАВНІ, вул. Миру, буд.24, кімн. 301 |
| 4. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель: | UA-2019-07-02-001443-с |
| 5. Номер договору про закупівлю: | 15/08 |
| 6. Дата укладення договору: | 16 серпня 2019 13:00 |
| 7. Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім'я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким укладено
договір про закупівлю: | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІЛДІНГПЛЮС" |
| 8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки платника податків
учасника, з яким укладено договір про
закупівлю: | 42748655 |
| 9. Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для фізичної
особи) учасника, з яким укладено договір
про закупівлю, номер телефону: | 39800, Україна, Полтавська обл. обл., місто
Горішні Плавні, ВУЛИЦЯ КОНСТИТУЦІЇ буд.
10/5 кв. 59, тел.: +380962287259 |
| 10. Дата внесення змін до договору: | 07 серпня 2020 14:30 |
| 11. Випадки для внесення змін до істотних
умов договору згідно з частиною
четвертою статті 36 Закону України «Про
публічні закупівлі»: | Пункт 1 частини 5 статті 41 Закону України від
25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" |
| 12. Опис змін, що внесені до істотних умов
договору (Кількість товарів або обсяг
виконання робіт чи надання послуг після
внесення змін): | внесення змін до договору підряду №15/08 від
16.08.2019р. (зміни викладені в Додатковій угоді
№9) у зв'язку зі зміною проектних рішень,
шляхом внесення змін до проектної
документації, що приводить до зменшення
обсягів виконання будівельно-монтажних робіт.
Разом із внесеними змінами договірна ціна
робіт зменшилась і складає 13 035 336,80 грн. |
| 13. Номер додаткової угоди: | 9 |