

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **КП "Дирекція парків"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **21368856**
3. Місцезнаходження замовника: **18000, Україна, Черкаська обл., Черкаси, м. Черкаси, вул. Смілянська, 132/3**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-08-05-000206-с**
5. Номер договору про закупівлю: **73**
6. Дата укладення договору: **25 вересня 2019 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ Будівельне підприємство "ЄВРОБУДСТАНДАРТ"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **42470905**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **18030, Україна, Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця Чехова, 104, тел.: +380638411825**
10. Дата внесення змін до договору: **09 квітня 2021 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 3 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

**враховуючи лист Замовника № 118 від 06.04.2021р., керуючись Постановами Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 04.12.2019 № 1070, «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» від 27.12.2001 № 1764 та «Про встановлення карантину та запровадження посиленіх протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 22.07.2020 № 641 та п.12.1 договору підяду від 25 вересня 2019 року №73 (далі - Договір) уклали дану Додаткову угоду про наступне: 1. Пункт Договору 4.1. викласти у наступній редакції: «У разі потреби, на письмову вимогу Підрядника, протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту отримання Замовником цієї вимоги, згідно Постанов КМУ від 04.12.2019 № 1070, від 27.12.2001 № 1764 та від 22.07.2020 № 641, Замовник перераховує Підряднику аванс на рахунок, відкритий останнім в установах Державної казначейської служби України, у розмірі до 30 % (тридцять відсотків) від розміру фінансування відповідного року, наведеного в п.3.1 Договору, який Підрядник зобов'язується використати на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій та виробів протягом трьох місяців з моменту отримання цього авансу, але, у будь-якому випадку, не пізніше 20 грудня відповідного року, з наданням актів приймання виконаних робіт за формою №КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3. По закінченню вищевказаного терміну протягом 1 (одного) робочого дня невикористана сума авансу має бути повернута Замовнику. У разі невчасного повернення таких коштів до Підрядника будуть застосовуватися штрафні санкції, згідно розділу 7 Договору.» 2. Додаток № 4 «Графік виконання робіт» до Договору викласти у новій редакції, що додається до цієї додаткової угоди. 1. Благоустрій: -благоустрій території у межах ділянки --благоустрій території за межами виділеної ділянки 2. Загальні будівельні роботи: -декоративна водойма (земляні роботи) -електропостачання та зовнішнє освітлення -підпірна стінка 3. Підготовчі роботи: -демонтажні існуючих опор та електромережі. -влаштування тимчасової водопровідної та електромережі 4. МАФ: - на малі архітектурні форми 5. Каналізаційні мережі: -каналізація напірна 6. Водопровідні мережі: - водопостачання - поливальний водопровід ЛС1\_7-1-1 ЛС1\_7-3-1 ЛС1\_2-1-1 ЛС1\_4-1-1 ЛС1\_2-2-1 ЛС1\_1-1-1 ЛС1\_7-4-1 ЛС1\_6-3-1 ЛС1\_6-2-1 ЛС1\_6-1-1 Початок - протягом 3-х днів з моменту отримання від Замовника документів Закінчення - до 25.12.2020 року 4 544 931,18 грн. 1. Загальні будівельні роботи -декоративна водойма -підпірна стінка -місток -електропостачання та зовнішнє освітлення 2. Водопровідні мережі -поливальний водопровід 3. Благоустрій: -благоустрій території у межах ділянки -благоустрій території у межах червоних ліній - благоустрій території за межами виділеної ділянки 4. МАФ: - малі архітектурні форми ЛС1\_2-1-1 ЛС1\_2-1-2 ЛС1\_2-1-3 ЛС1\_2-1-4 ЛС1\_2-2-1 ЛС1\_2-3-1 ЛС1\_4-1-1 ЛС1\_6-1-1 ЛС1\_7-1-1 ЛС1\_7-2-1 ЛС1\_7-3-1 ЛС1\_7-4-1 Початок - протягом 3-х днів з моменту отримання від Замовника документів Закінчення - до 25.12.2021 року 9 665 088,82 грн. Всього 14210020,00 грн**

13. Номер додаткової угоди:

10