

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір  
(під час застосування переговорної процедури)  
UA-2019-09-03-001554-b

1. Найменування замовника: **Департамент капітального будівництва  
Дніпропетровської обласної державної  
адміністрації**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **04011650**
3. Місцезнаходження замовника: **49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро,  
вул. Старокозацька, 34**
- 3<sup>1</sup>. Вид предмета закупівлі: **Роботи**

4. Конкретна назва предмета закупівлі	5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Капітальний ремонт НВК в с. Ганнівка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)	ДК 021:2015:45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	1 роботи	51620, Україна, Дніпропетровська область, с. Ганнівка, Верхньодніпровський район, вул. Янцева, 59-а	до 30 грудня 2020

8<sup>1</sup>. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Підписання договору	Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001р. №1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами). Джерело фінансування закупівлі (на дату оголошення): обласний бюджет.	Аванс	10	Робочі	30

Виконання робіт	Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися на підставі акту здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3 та рахунку на оплату робіт; проміжними платежами в міру виконання робіт. Джерело фінансування закупівлі (на дату оголошення): обласний бюджет.	Післяоплата	10	Робочі	70
-----------------	---	-------------	----	--------	----

#### Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування учасника (учасників) (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким (якими) проведено переговори	10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон	12. Ціна пропозиції
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПЕН-Д"	25514131	52050, Україна, Дніпропетровська область, село Степове, ВУЛ.ЦЕНТРАЛЬНА будинок 1  +380982356541	7 078 746.05 UAH з ПДВ

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

По об'єкту «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Капітальний ремонт НВК в с. Ганнівка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)» будівельно-монтажні роботи здійснювалися з 2018 року.

05 березня 2018 року за результатами процедури відкритих торгів між Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та ТОВ «Інтерпен-Д» було укладено Договір на виконання робіт з капітального ремонту НВК в с. Ганнівка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області. Однак, у ході виконання робіт за Договором виникли додаткові будівельно - монтажні роботи не передбачені проектом з капітального ремонту закладу.

З метою виконання вимог статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі» Департамент звернувся до автора проекту з капітального ремонту НВК - ФОП Мацюк Павло Васильович, який згідно з чинним законодавством здійснює авторський нагляд за капітальним ремонтом зазначеного об'єкту, щодо підтвердження наявності умов застосування Департаментом переговорної процедури закупівлі робіт по об'єкту «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Капітальний ремонт НВК в с. Ганнівка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний

ремонт і реставрація)» для об'єктивного документального підтвердження її застосування. Висновком ФОП Мацюк Павло Васильович від 02.09.2019 р. № 18/19 підтверджено наявність умов застосування Департаментом переговорної процедури закупівлі робіт по об'єкту «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 – Капітальний ремонт НВК в с. Ганнівка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)» та зазначено, що у Департамента капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації мають місце передумови для прийняття рішення про застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме п.6 «необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору» та підтверджує наявність умов для застосування Департаментом переговорної процедури закупівлі робіт «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 – Капітальний ремонт НВК в с. Ганнівка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», як виняток у ТОВ «Інтерпен-Д» та неможливості застосування іншої, конкурентної процедури закупівлі. На даний час загальний обсяг виконання робіт по об'єкту становить 80 відсотків готовності. Генеральним підрядником забезпечено виконання майже повного комплексу загальнобудівельних робіт.

Відкоригований проект було надано на розгляд та підтвердження до ТОВ «ДН - Консалтинг», за результатами чого, 23 серпня 2019 року було отримано позитивний експертний звіт № 05-161-19. Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги експертний звіт від 23.08.2019 р. № 05-161-19 ТОВ «ДН - Консалтинг» та висновок ФОП Мацюк Павло Васильович від 02.09.2019 р. № 18/19 вбачається можливим здійснити закупівлю зазначених робіт, як виняток у ТОВ «Інтерпен-Д» шляхом обрання переговорної процедури закупівлі, на підставі пункту 6 частини 2 статті 35 Закону, а саме: «необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору».

Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі:

- експертний звіт від 23.08.2019 р. № 05-161-19 ТОВ «ДН - Консалтинг»;
- висновок ФОП Мацюк Павло Васильович від 02.09.2019 р. № 18/19.