

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **ПрАТ "Укргідроенерго"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **20588716**
3. Місцезнаходження замовника: **07300, Україна, Київська обл., м.Вишгород, м.Вишгород, Київська обл., 07300**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-09-04-000499-с**
5. Номер договору про закупівлю: **831Б/2019**
6. Дата укладення договору: **15 листопада 2019 16:34**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ «БІЛНТЕХ УКРАЇНА»**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **37962954**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **03680, Україна, м. Київ обл., Київ, Солом'янський район, вулиця Солом'янська, будинок 3, тел.: +380442228293**
10. Дата внесення змін до договору: **28 грудня 2021 13:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 5 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

1. Сторони дійшли взаємної згоди внести зміни до Договору № 831Б/2019 від 15 листопада 2019 року шляхом викладення пунктів 2.2, 2.2.1., 2.2.2. розділу 2 «Ціна договору та порядок розрахунків» Договору № 831Б/2019 від 15 листопада 2019 року в новій редакції, а саме:

«2.2. Загальна ціна Договору визначається на підставі сумарного підрахування цін, вказаних у пунктах 2.2.1. - 2.2.2. цього Договору, та становить: 46 540 285 грн. 01 коп. (Сорок шість мільйонів п'ятсот сорок тисяч двісті вісімдесят п'ять гривень 01 копійка), крім того ПДВ - 20%: 9 294 496 грн. 52 коп. (Дев'ять мільйонів двісті дев'яносто чотири тисячі чотириста дев'яносто шість гривень 52 копійки).

Загальна ціна Договору разом з ПДВ становить: 55 834 781 грн. 53 коп. (П'ятдесят п'ять мільйонів вісімсот тридцять чотири тисячі сімсот вісімдесят одна гривня 53 копійки (Додаток № 1).

2.2.1. Ціна обладнання становить 32 587 749 грн. 06 коп. (Тридцять два мільйони п'ятсот вісімдесят сім тисяч сімсот сорок дев'ять гривень 06 копійок), крім того ПДВ - 20%: 6 503 989, грн. 33 коп. (Шість мільйонів п'ятсот три тисячі дев'ятьсот вісімдесят дев'ять гривень 33 копійки)

Ціна разом з ПДВ становить: 39 091 738 грн. 39 коп. (Тридцять дев'ять мільйонів дев'яносто одна тисяча сімсот тридцять вісім гривень 39 копійок)

2.2.2. Ціна Робіт, що є предметом цього Договору, становить: 13 952 535 грн. 95 коп. (Тринадцять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі п'ятсот тридцять п'ять гривень 95 копійок) крім того ПДВ -20%: 2 790 507 грн. 19 коп. (Два мільйони сімсот дев'яносто тисяч п'ятсот сім гривень 19 копійок).

Ціна разом з ПДВ становить: 16 743 043 грн. 14 коп. (Шістнадцять мільйонів сімсот сорок три тисячі сорок три гривні 14 копійок).»

2. Сторони дійшли взаємної згоди внести зміни до Договору № 831Б/2019 від 15 листопада 2019 року шляхом викладення Додатку № 1 до Договору № 831Б/2019 від 15 листопада 2019 року «Договірна ціна (динамічна) з розрахунками згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013» в новій редакції, що додається до цієї Додаткової угоди.

3. Сторони дійшли взаємної згоди внести зміни до Договору № 831Б/2019 від 15 листопада 2019 року шляхом викладення Додатку № 2 до Договору № 831Б/2019 від 15 листопада 2019 року «Локальний кошторис з розрахунками згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013» в новій редакції, що додається до цієї Додаткової угоди.

4. Сторони дійшли взаємної згоди внести зміни до Договору № 831Б/2019 від 15 листопада 2019 року шляхом викладення Додатку № 3 до Договору № 831Б/2019 від 15 листопада 2019 року «Локальний кошторис з розрахунками згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013» в новій редакції, що додається до цієї Додаткової угоди.

5. Сторони дійшли взаємної згоди внести зміни до Договору № 831Б/2019 від 15 листопада 2019 року шляхом викладення Додатку № 4 до Договору № 831Б/2019 від 15 листопада 2019 року «Локальний кошторис з розрахунками згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013» в новій редакції, що додається до цієї Додаткової угоди.

6. Сторони дійшли взаємної згоди внести зміни до Договору № 831Б/2019 від 15 листопада 2019 року шляхом викладення Додатку № 5 до Договору № 831Б/2019 від 15 листопада 2019 року «Специфікація на поставку товару, обладнання» в новій редакції, що додається до цієї Додаткової угоди.

7. Сторони дійшли взаємної згоди внести зміни до Договору № 831Б/2019 від 15 листопада 2019 року шляхом викладення Додатку № 6 до Договору № 831Б/2019 від 15 листопада 2019 року «Календарний графік виконання робіт на об'єкті згідно ДБН А.3.1-5-2016» в новій редакції, що додається до цієї Додаткової угоди.

8. Всі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

9. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін і скріплення печатками Сторін та діє протягом строку дії Договору.

10. Ця Додаткова угода до Договору складена у двох ідентичних примірниках, по одному для кожної із Сторін, та є невід'ємною частиною Договору.

11. До даної Додаткової угоди, як невід'ємної частини Договору додаються:

- Договірна ціна (динамічна) з розрахунками згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (Додаток №1);

- Локальні кошториси з розрахунками згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (Додаток №2; Додаток №3; Додаток №4);

- Специфікація на поставку товару, обладнання (Додаток №5);

- Календарний графік виконання робіт на об'єкті згідно ДБН А.3.1-5-2016 (Додаток № 6);

13. Номер додаткової угоди:

№ 8