

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

- | | |
|--|---|
| 1. Найменування замовника: | КП Житлоінвестбуд-УКБ |
| 2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: | 31958324 |
| 3. Місцезнаходження замовника: | 01601, Україна, м. Київ обл., Київ, Володимирська,42 |
| 4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: | UA-2019-09-04-001556-b |
| 5. Номер договору про закупівлю: | 7/15-19 |
| 6. Дата укладення договору: | 09 жовтня 2019 00:00 |
| 7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАБЛ Ю ЕНД ЕЙЧ ІНЖИНІРИНГ" |
| 8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 32773947 |
| 9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 03164, Україна, місто Київ обл., Київ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, будинок 23-Б, тел.: 380973088603, 380973088603 |
| 10. Дата внесення змін до договору: | 25 травня 2020 00:00 |
| 11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: | Пункт 3 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" |

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

У зв'язку з постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», згідно з статтею 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 року Кабінет Міністрів України постановив установити з 12 березня 2020 р. до 24 квітня 2020 року на всій території України карантин; рішенням Кабінету Міністрів України 22 квітня 2020 року про продовження дії карантину до 11 травня 2020 року; Указом Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», відповідно до статті 107 Конституції України постановив увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»; нормативно-правовими актами України, в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, було визначено певні обмеження для господарських відносин різних сфер господарської діяльності підприємств, установ та організацій на всій території України уклали цю Додаткову угоду до Договору №7/15-19 від 09.10.2019р. на розробку проектної документації на стадії «Проект» по об'єкту: «Будівництво загальноосвітньої школи у 24-му мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина-Троещина у Деснянському районі м. Києва»

13. Номер додаткової угоди:

1