

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **40422357**
3. Місцезнаходження замовника: **18000, Україна, Черкаська обл., Черкаси, вул. Хрещатик, 223**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-09-13-001776-a**
5. Номер договору про закупівлю: **1**
6. Дата укладення договору: **02 грудня 2019 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "БТК-ЛАД ПЛЮС"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **38930609**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **18000, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, ПРОВУЛОК СІВЕРЯНСЬКИЙ, будинок 35, тел.: +380680943634**
10. Дата внесення змін до договору: **21 грудня 2020 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 7 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

**1. Ціна цього Договору (далі - договірна ціна) залишається незмінною і становить 46 699,00 тис. грн. з ПДВ (сорок шість мільйонів шістсот дев'яносто дев'ять гривень 00 копійок з ПДВ). 2. Внести зміни до пункту 4.1. розділу 4 «Порядок здійснення оплати» та викласти його в наступній редакції: «4.1. Підлягають виконанню роботи на суму 46 699,00 тис. грн з ПДВ. Підлягають виконанню в 2019 році на суму 2 076,22440 тис. грн. з ПДВ. Джерела фінансування: - за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку - 1 868,60196 тис. грн. з ПДВ; - за рахунок бюджету розвитку обласного бюджету - 207,62244 тис. грн. з ПДВ. Підлягають виконанню в 2020 році на суму на суму 3 924,41303 тис. грн. з ПДВ. Джерела фінансування: - за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку - 2 336,28889 тис. грн. з ПДВ; - за рахунок бюджету розвитку обласного бюджету - 1 588,12414 тис. грн. з ПДВ. Підлягають виконанню в 2021 році на суму на суму 40 698,36257 тис. грн. з ПДВ. Джерела фінансування: - за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку - 37 824, 20915 тис. грн. з ПДВ; - за рахунок бюджету розвитку обласного бюджету - 2 874,15342 тис. грн. з ПДВ. Замовник бере на себе фінансові зобов'язання лише після надходження відповідних коштів на його рахунок.» 3. Внести зміни до додатку 2 (План фінансування на весь період будівництва), додаток 3 (План фінансування на 2020 рік) та додатку 4 (Календарний графік виконання робіт) до Договору та викласти їх в новій редакції. 4. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною Договору та вважається укладеною з дати її підписання і скріплення підписів Сторін печатками та діє до повного виконання зобов'язань за Договором. 5. Інші умови Договору, не порушені цією додатковою угодою, залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання. 6. Кожна Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цій додатковій угоді реквізитів, іншої інформації, та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних з цим несприятливих наслідків. 7. Ставлячи свій підпис, Сторони підтверджують згоду на укладення цієї додаткової угоди та факт повного розуміння її умов і термінології. 8. Ця додаткова угода укладена у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу. 9. Юридичні адреси, банківські реквізити, підписи Сторін та печатки.**

13. Номер додаткової угоди:

6