

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Комунальне підприємство "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **37932233**
3. Місцезнаходження замовника: **01601, Україна, Київська обл., Київ, вул. Велика Житомирська, 15-А**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-09-20-001504-a**
5. Номер договору про закупівлю: **56/19-КТ**
6. Дата укладення договору: **12 грудня 2019 17:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АДАМАНТ"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **36972558**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **89600, Україна, Закарпатська обл., місто Мукачеве, ВУЛИЦЯ ШТЕФАНА АВГУСТИНА, будинок 12/1, тел.: +380444696226**
10. Дата внесення змін до договору: **03 грудня 2020 10:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 3 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

1. На виконання Розпорядження Київського міського голови від 25.11.2020 року № 765 та наказу Замовника від 26.11.2020 року № 59-к Сторони дійшли згоди внести зміни до Договору, а саме:

**- у Преамбулу Договору,
- у Розділ 19 "Адреси, реквізити та підписи Сторін" Договору.**

2. У зв'язку з отриманням експертного звіту щодо розгляду проектної документації на будівництво від 23.11.2020 року № 850-020-20/КП за робочим проектом "Будівництво комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд, дренажних систем для укріплення схилу по вул. Лук'янівській, 46 у Шевченківському районі" (Коригування), керуючись п. 3.2 Договору, в порядку та на умовах, визначених Договором, Сторони дійшли згоди внести зміни до Додатку №3 "Договірна ціна з локальними кошторисними розрахунками" Договору.

13. Номер додаткової угоди:

5