

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ ГЛОБІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **04382056**
3. Місцезнаходження замовника: **39000, Україна, Полтавська обл. обл., Глобине, Глобінський район, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 285**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-10-09-000497-с**
5. Номер договору про закупівлю: **382**
6. Дата укладення договору: **21 жовтня 2019 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **Приватне підприємство Полтавазв`язокбуд**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **37709771**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **36014, Україна, Полтавська обл. обл., Полтава, Європейська, 2, кімн. 413, тел.: +0532697037**
10. Дата внесення змін до договору: **20 грудня 2019 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

Продовження строку дії договору (через документально підтвержені об'єктивні обставини)

Відповідно до п.4 ч.4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадку продовження строку дії договору та виконання робіт у разі виникнення об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі. Враховуючи необхідність врегулювання об'єктивних обставин, які виникли під час виконання робіт по предмету закупівлі ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Додаткові роботи по - Капітальному ремонту приміщення Глобинської міської ради по вул. Центральна, 285 в м. Глобине (Коригування), а саме: несприятливі погодні умови у вигляді дощових опадів і випадання мокрого снігу, також специфіку виконання робіт з капітального ремонту приміщення, що мають сезонний характер і залежність від погодних умов, завершення виконання робіт по договору в строк не є можливим. На підставі частини першої статті 631 Цивільного кодексу України, згідно з якою строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов'язки відповідно до договору, продовження дії договору про закупівлю можливо у разі, коли строк його дії не закінчився у встановленому чинним законодавством порядку.

13. Номер додаткової угоди:

2