

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

- | | |
|--|---|
| 1. Найменування замовника: | Відділ капітального будівництва Миргородської міської ради |
| 2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: | 38468277 |
| 3. Місцезнаходження замовника: | 37600, Україна, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Якова Усика, буд. 7 |
| 4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: | UA-2019-10-23-002278-b |
| 5. Номер договору про закупівлю: | 4 |
| 6. Дата укладення договору: | 04 лютого 2020 09:00 |
| 7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ "ГК "Термоінжиніринг"" |
| 8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 39395692 |
| 9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 01021, Україна, Київ обл., Киев, ул. Институтская, 16, оф.1/3, тел.: +380509193544 |
| 10. Дата внесення змін до договору: | 19 листопада 2020 10:44 |
| 11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: | Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" |
| 12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | Продовження терміну дії договору до 31.03.2021 року без збільшення суми Договору в зв'язку із виникненням об'єктивних обставин, пов'язаних з поширенням в Україні коронавірусної хвороби (COVID-19), що підтверджується законодавчими актами КМУ та неможливістю у зв'язку із цим поставки обладнання на об'єкт у встановлені Договором строки, відповідно до п.4 ч.5 ст. 41 Закону України "Про публічні закупівлі" |
| 13. Номер додаткової угоди: | 4 |