

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

- | | |
|--|--|
| 1. Найменування замовника: | Виконавчий комітет Троїцької сільської ради
Павлоградського району Дніпропетровської області |
| 2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: | 41747100 |
| 3. Місцезнаходження замовника: | 51491, Україна, Дніпропетровська обл.,
Павлоградський район, село Троїцьке, вул.Миру,
буд.1 |
| 4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: | UA-2019-11-07-001859-b |
| 5. Номер договору про закупівлю: | 0912 |
| 6. Дата укладення договору: | 09 грудня 2019 13:52 |
| 7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ "БК БУДСИСТЕМА" |
| 8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 35543707 |
| 9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | Україна, 49006, Дніпропетровська обл., місто
Дніпро, Кіровський район, ВУЛИЦЯ
ФІЛОСОФСЬКА, будинок 84, кімната 116, тел.:
+380677396605 |
| 10. Дата внесення змін до договору: | 29 грудня 2020 11:00 |
| 11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: | Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від
25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" |
| 12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю |
| 13. Номер додаткової угоди: | 3 |