

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Очеретинська селищна рада**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **04341850**
3. Місцезнаходження замовника: **86020, Україна, Донецька обл., смт.Очеретине, 86020, смт. Очеретине, вул.Первомайська б.12, Донецька область , Ясинуватський район**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-11-22-001808-с**
5. Номер договору про закупівлю: **36**
6. Дата укладення договору: **21 грудня 2019 09:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **МПП " БМД И КО"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **20346597**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **84100, Україна, Донецька обл., Славянск, вул. Торська, 39-а, тел.: +380567860197**
10. Дата внесення змін до договору: **20 грудня 2020 22:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

**У процесі виконання робіт було виявлено додаткові роботи, які потребують виконання коригування проектно-кошторисної документації з обов'язковим проходженням будівельної експертизи, що спричинить збільшення терміну виконання робіт Сторони вирішили: п. 5 Виконання робіт, саме п.5.1 викласти у наступній редакції:  
Строк (термін) закінчення виконання робіт - березень 2021 року  
Невід'ємною частиною Договору є календарний графік виконання робіт ( Додаток № 1).  
Замовник може прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення темпів виконання робіт з внесенням відповідних змін у цей Договір.  
Підрядник може забезпечити дострокове завершення виконання робіт і здачу їх Замовнику (за умови наявного фінансування).**

**2. Ціна договору п.3 , а саме п.3.1. викласти в новій редакції:  
Обсяг фінансування на 2020 рік визначений згідно з виділеними бюджетними коштами і складає 5 671 838,59 грн.( п'ять мільйонів шістсот сімдесят одна тисяча вісімсот тридцять вісім грн. 59 коп.) у т.ч. ПДВ 945 306,43 грн.( дев'ятсот сорок п'ять тисяч триста шість грн. 43 коп.)  
Обсяг фінансування на 2021 рік визначений згідно з виділеними бюджетними коштами і складає 768 985,85 грн.( сімсот шістдесят вісім тисяч дев'ятсот вісімдесят п'ять грн. 85 коп.) у т.ч. ПДВ 128164,31 грн.( сто двадцять вісім тисяч сто шістдесят чотири грн. 31 коп.)**

**3. Строк дії договору п. 10, саме п.10.1. викласти в наступній редакції:  
Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2021 року.  
Закінчення строку Договору не є підставою для звільнення сторін від повного виконання взятих на себе зобов'язань, а також не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.**

13. Номер додаткової угоди:

Додаткова угода № 2