

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір  
(під час застосування переговорної процедури)  
UA-2019-11-29-000282-с

1. Найменування замовника: **Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 9" Дніпровської міської ради**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **37899715**
3. Місцезнаходження замовника: **49130, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, провулок Фестивальний, будинок 1**
- 3<sup>1</sup>. Вид предмета закупівлі: **Роботи**

4. Конкретна назва предмета закупівлі	5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Капітальний ремонт вхідної групи та 1-го поверху будівлі, з влаштуванням пандусу КНП «ДЦПМСД № 9» ДМР за адресою: м. Дніпро, пров. Фестивальний, 1. (додаткові роботи).	ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	1 роб	49130, Україна, Дніпропетровська область, м Дніпро, пров.Фестивальний,1	до 31 грудня 2019

8<sup>1</sup>. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Виконання робіт		Післяоплата	10	Календарні	100

8<sup>2</sup>. Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Інше	кошти НСЗУ	299921.56 UAH

### Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування учасника (учасників) (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким (якими) проведено переговори	10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон	12. Ціна пропозиції
ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "РАДІУС" ЛТД"	20200379	49005, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 11а, оф.20  +380974158134	299 921.56 УАН з ПДВ

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

На сьогоднішній день Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо - комерційна фірма «Радіус» ЛТД відповідно до укладеного (за результатами процедури відкритих торгів) договору № 41 від 13.06.2019 року виконує роботи по об'єкту: «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Капітальний ремонт вхідної групи та 1-го поверху будівлі, з влаштуванням пандусу КНП «ДЦПМСД №9» ДМР за адресою: м. Дніпро, пров. Фестивальний, 1» (за кодом ДК 021:2015 код 45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація). В процесі здійснення авторського нагляду за ходом будівництва проектною організацією, технаглядом, представниками замовника і підрядника було виявлено ряд додаткових робіт, які не передбачені, та не могли бути передбачені, початковою проектно-кошторисною документацією, але виконання яких є технічно вкрай необхідним для забезпечення повного циклу робіт та здійснення якісного ремонту вхідної групи та 1-го поверху будівлі на об'єкті: «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Капітальний ремонт вхідної групи та 1-го поверху будівлі, з влаштуванням пандусу КНП «ДЦПМСД №9» ДМР за адресою: м. Дніпро, пров. Фестивальний, 1» виявлено наступне: - Додаткову площу підлоги необхідно відремонтувати; - Необхідне збільшення товщини стяжки на підлозі «Тип 2», що виявлено після виконання демонтажних робіт; - Уточнення фактичних об'ємів; - Додаткові оздоблювальні роботи в приміщеннях (збільшення фактичних об'ємів); - Додаткові роботи на пандусі та ганках (збільшення фактичних об'ємів); - Установлення пелинального настінного відкидного столика, та встановлення додаткового поручня (Зауваження Голови ради ГО «Океан добра» Волкової О.В.); - Додаткові роботи по прокладанню труб холодного водопостачання (збільшення фактичних об'ємів); - Додаткові роботи по прокладанню труб гарячого водопостачання (збільшення фактичних об'ємів); - Додаткові роботи по улаштуванню системи каналізації К1 (збільшення фактичних об'ємів); - Додаткові роботи по вимощенню та озелененню. З метою усунення даних дефектів необхідно провести комплекс додаткових робіт, що не було передбачено в проектно-кошторисній документації по даному об'єкту, але які є необхідними для виконання робіт за основним договором у зв'язку із тим, що є технічно пов'язаними з ними. Замовником КПН «ДЦПМСД №9» ДМР та підрядником ТОВ ВКФ «Радіус» ЛТД було розроблено дефектний акт та кошторисну документацію на додаткові роботи. Виконання робіт за основним проектом здійснює підрядник ТОВ ВКФ «Радіус» ЛТД, який володіє усією інформацією по цьому об'єкту щодо видимих

чи прихованих дефектів. Згідно техніко-економічного обґрунтування додаткових робіт, який надав підрядник ТОВ ВКФ «Радіус» ЛТД всі визначені додаткові роботи технічно пов'язані з первинним договором і є обов'язковими для виконання, оскільки технологія будівництва унеможливорює виконання деяких робіт, передбачених початковим проектом, без виконання додаткових робіт. Крім того, загальна вартість додаткових робіт (299 921,56 грн. в тому числі ПДВ - 49 986,93 грн.) не перевищує 50% вартості від основного договору, тому для виконання додаткових робіт доцільно укласти договір з попереднім виконавцем основних робіт ТОВ ВКФ «Радіус» ЛТД, що забезпечить дотримання технологічного процесу, а також сприятиме більшому строку експлуатації об'єкта. Продовження та завершення виконання робіт іншим підрядником може призвести до виникнення проблем технічного характеру при виконанні робіт та подальшій здачі об'єкта в експлуатацію, тому ці додаткові роботи можуть бути виконані тільки ТОВ ВКФ «Радіус» ЛТД. Отже, на сьогоднішній день є необхідність проведення закупівлі цих додаткових робіт відповідно до вимог п.6 ч.2 ст.35 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі Закон) у ТОВ ВКФ «Радіус» ЛТД.