

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 02 лютого 2022

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2019-12-12-001412-a**
2. Номер договору про закупівлю: **01-060896-20**
3. Дата укладення договору: **31 січня 2020 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **6 534 247,29 UAH**
5. Найменування замовника: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **00100227**
7. Місцезнаходження замовника: **01032, Україна, Київська обл. обл., Київ, вул. С.Петлюри, 25, м. Київ**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ ПІВДЕННИЙ ЕНЕРГОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **39466459**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **66100, Україна, Одеська обл., Балтський район, місто Балта, вулиця Котовського, 199 , тел.: +380442296056**
- 10¹. Вид предмета закупівлі: **Роботи**

11. Конкретна назва предмета закупівлі	11.1 Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	12. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг за договором	13. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	14. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція ПС з заміною шунтуючого реактора РОДЦ-110000/750 кВ (РШ-ЗАЕС ф. А, ф. В, ф. С) на ПС 750 кВ "Запорізька" Запорізька обл., Вільнянський район, м. Значкове, Павлівська сільська рада Інв. № 31129 45454000-4 — Реконструкція	ДК021-2015: 45454000-4 — Реконструкція	1 работы	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021

15. Строк дії договору:

31 січня 2020 — 31 січня 2022

16. Сума оплати за договором:

6 534 247,29 UAH

16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Інша подія	Не більше 20 % від вартості проектних робіт, не більше 20 % від вартості Обладнання, не більше 5 % від вартості будівельних робіт, не більше 15 % від вартості будівельних робіт після підписання Сторонами Акту, про належно виконані проектні роботи (за формою згідно з ДСТУ Б Д.1.1-7:2013).	Аванс	25	Банківські	20
Інша подія	Розрахунку за виконані проектні роботи, з врахуванням суми отриманого авансу (на проектні роботи), протягом 25 (двадцяти п'яти) банківських днів з дати підписання Сторонами Акту, про належно виконані проектні роботи (за формою згідно з ДСТУ Б Д.1.1-7:2013), за виконані будівельні роботи, після повного погашення Підрядником авансових платежів (на роботи), протягом 25 (двадцяти п'яти) банківських днів з дати підписання Сторонами Актів приймання виконаних будівельних робіт за звітний місяць за формою № КБ-2в (далі - Акт КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 (далі - Довідка КБ-3), за Обладнання (після поставки Підрядником Обладнання на суму не менше сплаченого авансу) протягом 25 (двадцяти п'яти) банківських днів з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі Обладнання, з врахуванням суми отриманого авансу за Обладнання.	Післяоплата	25	Банківські	80

16². Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		10598594 UAH

17. Причини розірвання договору, якщо
таке мало місце: **відсутні**