

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Відділ освіти Трускавецької міської ради**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **02144513**
3. Місцезнаходження замовника: **82200, Україна, Львівська обл., Трускавець, Львівська область, м. Трускавець, вул. Бориславська, 1**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-02-25-002874-a**
5. Номер договору про закупівлю: **75**
6. Дата укладення договору: **06 квітня 2020 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ПП ЯНА "БУД"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **39225120**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **82200, Україна, Львівська обл., Трускавець, В.Івасюка буд.15 кв.87, тел.: 380689798093, 380632796474**
10. Дата внесення змін до договору: **17 липня 2020 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 3 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

- 1. У зв'язку із зменшенням кошторисних призначень на 2020 рік по об'єкту «Реконструкція території в НВК "СЗШ № 2 - гімназія" в м. Трускавець вул. Данилишиних, 19» Коригування. Сторони дійшло згоди:**
 - 1.1. Зменшити суму фінансування робіт на 2020 рік по даному об'єкту на 250 000,00 грн. (Двісті п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.).**
 - 1.2. У відповідності до затверджених кошторисних призначень на 2020 рік, загальна сума фінансування по даному об'єкту складає 311 337,00 грн. (Триста одинадцять тисяч триста тридцять сім грн. 00 коп.).**
 - 1.3. Загальна сума договору та загальні обсяги виконання робіт не змінились.**
- 2. Загальна сума фінансування робіт в межах договірної ціни на 2020 рік може бути переглянута при виділення додаткових кошторисних призначень.**
- 3. Всі інші умови договору № 75 від 06 квітня 2020 року залишаються без змін.**
- 4. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.**
- 5. Ця Угода складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.**
- 6. Невід'ємною частиною даної Додаткової угоди є:**
 - Календарний графік виконання робіт на 2020 рік;**
 - Графік фінансування робіт на 2020 рік.**

13. Номер додаткової угоди:

4