

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Комунальне підприємство "Тернопільський міський стадіон"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **23590837**
3. Місцезнаходження замовника: **46002, Україна, Тернопільська обл., Тернопіль, проспект Степана Бандери,15**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-02-26-001962-a**
5. Номер договору про закупівлю: **1**
6. Дата укладення договору: **03 квітня 2020 15:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **Товариство з обмеженою відповідальністю «Електрорадіокомплект»**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **36253286**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **61001, Україна, Харківська обл., Харків, вул. Молочна, буд. 38, тел.: +380509220085**
10. Дата внесення змін до договору: **07 травня 2020 16:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

1. У зв'язку із запровадженням карантину в усіх областях України через поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом «SARS-CoV-2», що є документально підтвердженою об'єктивною обставиною, Сторони за взаємною згодою, вирішили продовжити строк дії договору та виконання зобов'язань щодо виконання робіт «Капітальний ремонт системи зовнішнього електроосвітлення футбольного поля КП «Тернопільський міський стадіон» за адресою просп. Бандери, 15 в м. Тернополі» (код ДК 021-2015 - 45000000-7 (Будівельні роботи та поточний ремонт), без збільшення суми, визначеної в договорі, та внести наступні зміни до Договору:

- Пункт 1.1 Договору викласти в новій редакції: «Підрядник зобов'язується своїми силами і засобами та на свій ризик, до 29.05.2020р. виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на об'єкт будівництва «Капітальний ремонт системи зовнішнього електроосвітлення футбольного поля КП «Тернопільський міський стадіон» за адресою просп. Бандери, 15 в м. Тернополі», а Замовник зобов'язується надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, прийняти від Підрядника закінчені роботи (об'єкт будівництва) та оплатити їх».

- Абзац 1 пункту 4.1. Договору викласти в новій редакції: «Розрахунки можуть проводитися шляхом: оплати Замовником, за наявності фінансування, на підставі норм Постанови КМУ «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» №1764 від 27.12.2001 року та Постанови КМУ «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 4 грудня 2019 р. № 1070, попередньої оплати (авансу) на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів в розмірі не більше 30 (тридцяти) % від вартості робіт, що фінансуються у 2020 році в розмірі 2 541 000.60 (два мільйони п'ятсот сорок одна тисяча гривень 60копійок) гривень, на строк не більше 35 календарних днів, але в будь якому випадку до 15.05.2020.

- Пункт 4.2. Договору викласти в новій редакції: «Підрядник протягом 35 календарних днів, але в будь якому випадку до 15.05.2020, з дня надходження коштів як попередньої оплати (авансу), підтверджує їх використання згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (ПФ №КБ-2в) або проміжним актом-звітом про використання коштів за призначенням.

- Пункт 5.1. Договору викласти в новій редакції: «Строк виконання робіт - до 29.05.2020 р.

2. Всі інші умови вищезазначеного Договору, які не змінені в цій Угоді, залишаються чинними у попередній редакції, і Сторони підтверджують їх обов'язковість для себе.

3. Ця Угода з моменту набрання нею чинності є невід'ємною частиною Договору.

4. Цю Угоду складено українською мовою, на одній сторінці, у двох оригінальних примірниках - по одному для кожної Сторони.

5. Ця Угода набирає чинності з моменту підписання її Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

6. Невід'ємною частиною цієї Угоди є:

6.1. Календарний графік виконання робіт (Додаток №2 до договору № 1 від 03.04.2020 в новій редакції).

13. Номер додаткової угоди:

2