

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Управління освіти Хмельницької міської ради**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **04544464**
3. Місцезнаходження замовника: **22000, Україна, Вінницька обл., м. Хмельник, вул. ШЕВЧЕНКА, 3**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-03-18-003103-b**
5. Номер договору про закупівлю: **177**
6. Дата укладення договору: **05 червня 2020 16:11**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУЧАСНІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ-12"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **38889859**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **21036, Україна, Вінницька обл., Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 13, офіс 323, тел.: 380688633560, 380688633560**
10. Дата внесення змін до договору: **15 вересня 2020 14:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

**Керуючись ст. 654, ч.1 ст. 651 Цивільного кодексу України, п. 4 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції до 19.04.2020 року), п. 4 Договору підяду №177 від 05 червня 2020 року та враховуючи те, що дозвіл на початок виконання будівельних робіт виданий Державною архітектурно-будівельною інспекцією України 21.08.2020 року №ІУ012200814812, Сторони дійшли згоди продовжити термін виконання робіт до 01 листопада 2020 року та внести зміни до Договору, а саме:**

**1. Викласти пункт 3 Договору у новій редакції:  
«3. Виконання робіт ПІДРЯДНИКОМ розпочинається з моменту отримання ЗАМОВНИКОМ дозвільних документів на виконання будівельних робіт та завершується згідно графіка виконання робіт, але не пізніше 01 листопада 2020 року.»**

**2. Додаток 1 (Календарний графік виконання робіт) до Договору викласти у новій редакції (додається).**

13. Номер додаткової угоди:

**01**