

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

- | | |
|---|---|
| 1. Найменування замовника: | Національний історико-архітектурний музей
"Київська фортеця" |
| 2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: | 02224229 |
| 3. Місцезнаходження замовника: | 01133, Україна, Київська обл., Київ, Госпітальна
24а |
| 4. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель: | UA-2020-03-25-001091-a |
| 5. Номер договору про закупівлю: | 1 |
| 6. Дата укладення договору: | 02 червня 2020 16:00 |
| 7. Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім'я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким укладено
договір про закупівлю: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКЕ
МІЖОБЛАСНЕ СПЕЦІАЛЬНЕ НАУКОВО-
РЕСТАВРАЦІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ" |
| 8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки платника податків
учасника, з яким укладено договір про
закупівлю: | 40446087 |
| 9. Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для фізичної
особи) учасника, з яким укладено договір
про закупівлю, номер телефону: | Україна, 04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРИТИСЬКО-
МИКІЛЬСЬКА, будинок 4/6, тел.: +380675071520 |
| 10. Дата внесення змін до договору: | 02 листопада 2020 16:00 |
| 11. Випадки для внесення змін до істотних
умов договору згідно з частиною
четвертою статті 36 Закону України «Про
публічні закупівлі»: | Пункт 7 частини 5 статті 41 Закону України від
25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" |
| 12. Опис змін, що внесені до істотних умов
договору (Кількість товарів або обсяг
виконання робіт чи надання послуг після
внесення змін): | 1. У зв'язку з коригуванням проектно-
кошторисної документації за робочим проектом
«Розробка проектної документації з реставрації
пам'ятки архітектури національного значення
(охорон. № 867/20) - Башти № 4 Київської
фортеці по вул. Старонаводницькій, 2 у м. Києві.
Розробка проектно-кошторисної документації на
протиаварійні роботи» (Коригування),
затвердженою ЕКСПЕРТНИМ ЗВІТОМ від
23.10.2020р. № 00-0878-20/ЦБ ДЕРЖАВНИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА
ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТНА ОРГАНІЗАЦІЯ -
ЦЕНТРАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНСЬКОЇ
ДЕРЖАВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ», яка
призвела до зміни складу та обсягу робіт та
керуючись п. 55 Договору Сторони домовились,
внести зміни до договору від 02.06.2020 року №
1 |
| 13. Номер додаткової угоди: | 3 |