

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Державне підприємство «Одеська об'єднана дирекція будівництва водогосподарських об'єктів»**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **36849291**
3. Місцезнаходження замовника: **65078, Україна, Одеська обл., Одеса, Вул. Гайдара, 13**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-03-30-001766-b**
5. Номер договору про закупівлю: **2**
6. Дата укладення договору: **06 липня 2020 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ДРІМ-ХАУЗ"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **42455803**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **65017, Україна, Одеська обл., Одеса, 65005, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ БУГАЇВСЬКА, будинок 35, офіс 412, тел.: 380987903127**
10. Дата внесення змін до договору: **28 грудня 2022 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 3.1. «Договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису, що є невід'ємною частиною Договору (Додаток 1), і складає 52 821 116, 10 грн. (п'ятдесят два мільйона вісімсот двадцять одна тисяча сто шістнадцять грн. 10 коп.) з ПДВ. Фінансування складає на 2020 рік - 8 772 490, 84 грн., на 2021 рік - 6 750 000,00 грн., на 2022 рік - 0,00 грн., на 2023 рік - 37 298 625, 26 грн.». Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 18.2. «Договір набуває чинності з моменту його укладання, у частині зобов'язань щодо будівництва Об'єкта діє до 31.12.2023 року, у інших частинах до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань по договору». Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 21.2. Додаток 2 - Графік виконання робіт та у пункті 21.3. Додаток 3- Графік фінансування робіт, які уточнюються по фактичних витратах, та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня.

13. Номер додаткової угоди:

8