

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **40422357**
3. Місцезнаходження замовника: **18000, Україна, Черкаська обл., Черкаси, вул. Хрещатик, 223**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-04-01-002245-a**
5. Номер договору про закупівлю: **21**
6. Дата укладення договору: **01 червня 2020 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОРСТРОЙ"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **33819662**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **20001, Україна, Черкаська обл., місто Христинівка,, ВУЛИЦЯ Н.ТЕРЕЩЕНКА, будинок 1 А, тел.: 380679138981, 380679138981**
10. Дата внесення змін до договору: **01 червня 2020 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 7 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

**1. Сторони дійшли згоди: 1.1. Внести зміни у пункти 1.1, 1.2 розділу I та викласти їх у новій редакції: «1.1 Підрядник зобов'язується у порядку та на умовах, визначених цим Договором, своїми силами і засобами на власний ризик та/або з залученням субпідрядних організацій надати послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О241301 Сміла - Сунки - Плєскачівка, км 9+770 - км 15+790 (окремими ділянками), Смілянський район, Черкаська область (надалі - послуги) відповідно до технічного завдання та проектно-кошторисної документації, яка пройшла державну експертизу, в межах фактичного обсягу видатків відповідно до ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь; ГБН Г.1-218-182:2011 „Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт“. Замовник зобов'язується прийняти надані згідно із цим договором та чинним законодавством України належним чином послуги після перевірки фізичних та вартісних показників та сплатити їх вартість по мірі надходження коштів передбачених на ці цілі на його рахунок. Об'єкт будівництва: автомобільна дорога загального користування місцевого значення О241301 Сміла - Сунки - Плєскачівка, км 9+770 - км 15+790 (окремими ділянками), Смілянський район, Черкаська область (надалі - об'єкт). «1.2 Найменування послуг: поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О241301 Сміла - Сунки - Плєскачівка, км 9+770 - км 15+790 (окремими ділянками), Смілянський район, Черкаська область (з розробкою проектно-кошторисної документації). Послуги з виконання будівельно-монтажних робіт вказуються по тексту цього Договору як "роботи".» 1.2. Внести зміни у пункт 3.1 розділу III та викласти його у новій редакції: «3.1 Загальна вартість послуг за цим договором складає 14 800 000 грн. (чотирнадцять мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 коп.) та визначається на підставі Договірної ціни на будівництво (додаток 2 до Договору): підлягають виконанню роботи у 2020 році на суму 13 698 750,00 грн. підлягають виконанню роботи у 2021 році на суму 1 101 250,00 грн 1.3. Внести зміни у пункт 4.1 розділу IV та викласти їх у новій редакції: «4.1. Замовник здійснює платежі за фактично надані послуги на підставі наступних документів: Акту (актів) приймання - передачі наданих послуг, Акту (актів) приймання виконаних будівельних робіт форма № КБ-2В та довідки (довідок) про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форма № КБ-3. Фінансування за цим Договором здійснюється відповідно до Плану фінансування послуг (Додаток 3 до Договору).» 1.4. Внести зміни у підпункт 6.4.3 пункту 6.4, розділу VI та викласти їх у новій редакції: «6.4.3. Сторони домовились, що Підрядник має право залучити до робіт субпідрядників за письмовим погодженням із Замовником у порядку, встановленому чинним законодавством.» 2. Сторони дійшли згоди виключити Додатки до договору, а саме Додаток 2 «Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва», Додаток 3 «Зведений кошторис виготовлення проектно-кошторисної документації», Додаток 4 «Розрахунок вартості виконання функції замовника та проходження експертизи проектно-кошторисної документації», Додаток 6 «Кошторис на надання послуг з виконання авторського нагляду по об'єкту» та внести зміни у Розділ XIV до Договору та викласти Додатки (додаються) у новій редакції: « XIV. Додатки до договору 14.1. Додаток 1 - Календарний графік надання послуг; 14.2. Додаток 2 - Договірна ціна на будівництво; 14.3. Додаток 3 - План фінансування послуг.»**

13. Номер додаткової угоди:

1