

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 14 серпня 2023

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-04-06-001833-a**
2. Номер договору про закупівлю: **03-24/20-84**
3. Дата укладення договору: **11 червня 2020 00:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **87 141 936,83 UAH (в тому числі ПДВ 14 523 656,14 UAH)**
5. Найменування замовника: **ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **41984916**
7. Місцезнаходження замовника: **36014, Україна, Полтавська обл., місто Полтава, вулиця Зигіна, 1**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **Приватне підприємство "ДОРСЕРВІС КПК"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **37948128**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **39702, Україна, Полтавська обл., село Потоки, вулиця Шевченка, будинок 4 , тел.: 380955983546, 380955983546**
- 10¹. Вид предмета закупівлі: **Роботи**

11. Конкретна назва предмета закупівлі	11.1 Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	12. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг за договором	13. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	14. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ на ділянці км20+450-км25+500 Великобагачанського району Полтавської області	ДК021-2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь	1 роб	Україна, 38300, Полтавська область, автомобільна дорога загального користування місцевого значення О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ, на ділянці км20+450-км25+500 Великобагачанського району	до 31 грудня 2020
--	--	-------	---	-------------------

15. Строк дії договору:

11 червня 2020 — 31 грудня 2023

16. Сума оплати за договором:

52 930 487,91 UAH (в тому числі ПДВ 8 821 747,97 UAH)

16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Виконання робіт	Замовник до початку виконання робіт може здійснити попередню оплату у розмірі 30% вартості обсягу робіт, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» строком до 3 (трьох) календарних місяців, відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів. По закінченню терміну надавання попередньої оплати Підрядник зобов'язаний надати на підписання Замовнику акти виконаних робіт по формі КБ-2в на суму попередньої оплати.	Аванс	90	Календарні	30
Виконання робіт	Замовник здійснює розрахунки з Підрядником за виконані роботи на підставі «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-3) протягом 180 календарних днів з моменту підписання Сторонами «Актів приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-3) за рахунок джерел фінансування Замовника.	Післяоплата	180	Календарні	70

16². Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України	Кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.	87705505 UAH

17. Причини розірвання договору, якщо таке мало місце:

Сторони, керуючись пунктом 8.3. розділу VIII, пунктами 18.7., 18.11. розділу XVIII Договору підряду, частиною першою статті 651 Цивільного кодексу України, домовились розірвати договір підряду за згодою сторін.