

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Очеретинська селищна рада**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **04341850**
3. Місцезнаходження замовника: **86020, Україна, Донецька обл., смт.Очеретине, 86020, смт. Очеретине, вул.Первомайська б.12, Донецька область , Ясинуватський район**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-04-08-000643-a**
5. Номер договору про закупівлю: **23**
6. Дата укладення договору: **30 червня 2020 16:27**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **МПП " БМД И КО"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **20346597**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **84100, Україна, Донецька обл., Славянск, вул. Торська, 39-а, тел.: +380567860197**
10. Дата внесення змін до договору: **20 грудня 2020 22:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

**У зв'язку з тим, що Дозвіл на виконання будівельних робіт, отриманий лише 05 жовтня 2020 року, що на три місяці пізніше встановленого у Договорі терміну, МПП «БМД И КО» не мали можливості своєчасно приступити до виконання робіт, Сторони вирішили: п.5 Виконання робі, а саме п.5.1 викласти у наступній редакції:**

**Початок виконання робіт - липень 2020 року  
Закінчення виконання робіт - березень 2021 року**

**Невід'ємною частиною Договору є календарний графік виконання робіт.**

**Замовник може прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення темпів виконання робіт з внесенням відповідних змін у цей Договір.**

**Підрядник може забезпечити дострокове завершення виконання робіт і здачу їх Замовнику (за умови наявного фінансування).**

**Датою закінчення робіт вважається дата повного прийняття Замовником.**

**2. Ціна договору п.3 , а саме п.3.1. викласти в новій редакції:**

**Обсяг фінансування на 2020 рік визначений згідно з виділеними бюджетними коштами і складає 14 759 254,84 грн.( чотирнадцять мільйонів сімсот п'ятдесят дев'ять тисяч двісті п'ятдесят чотири грн. 84 коп.) у т.ч. ПДВ 2 459 875,81 грн.( два мільйони чотиреста п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот сімдесят п'ять грн. 81 коп.)**

**Обсяг фінансування на 2021 рік визначений згідно з виділеними бюджетними коштами і складає 2 539 345,16 грн.( два мільйони п'ятсот тридцять дев'ять тисяч триста сорок п'ять грн. 16 коп.) у т.ч. ПДВ 423224,19 грн.( чотиреста двадцять три тисячі двісті двадцять чотири грн. 19 коп.)**

**3. Строк дії договору п. 10, саме п.10.1. викласти в наступній редакції:**

**Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2021 року та в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх обов'язків за цим Договором.**

13. Номер додаткової угоди:

**Додаткова угода № 2**