

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО КАХОВСЬКОГО
МАГІСТРАЛЬНОГО КАНАЛУ**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **01034662**
3. Місцезнаходження замовника: **74822, Україна, Херсонська обл., Каховський р-
н, смт. Любимівка, вул. Індустріальна, буд. 4**
4. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель: **UA-2020-04-09-002774-b**
5. Номер договору про закупівлю: **496**
6. Дата укладення договору: **19 червня 2020 12:00**
7. Найменування (для юридичної особи)
або прізвище, ім'я, по батькові (для
фізичної особи) учасника, з яким укладено
договір про закупівлю: **ТОВ "АЛАД-ЕНЕРГО"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки платника податків
учасника, з яким укладено договір про
закупівлю: **38939596**
9. Місцезнаходження (для юридичної
особи) або місце проживання (для фізичної
особи) учасника, з яким укладено договір
про закупівлю, номер телефону: **75000, Україна, Херсонська обл., смт. Білозерка,
вул. САДОВА, будинок 39, тел.: +380958261160**
10. Дата внесення змін до договору: **28 січня 2021 11:35**
11. Випадки для внесення змін до істотних
умов договору згідно з частиною
четвертою статті 36 Закону України «Про
публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від
25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

Відповідно до статей 651-654 Цивільного кодексу України та ст. 188 Господарського кодексу України та керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», Сторони дійшли взаємної згоди укласти Додаткову угоду про наступне: Зважаючи на карантинні обмеження та локдаун, що діяли в країні, складності у виконанні окремих видів робіт, та враховуючи лист Підрядника № 5-01 від 27.01.2021 року, та на підставі п 2.5 Договору про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів № 496 від 19.06.2020 року (надалі - Договір), Сторони дійшли згоди продовжити термін виконання робіт до 29.03.2021 року та продовжити термін дії Договору до 30.03.2021 року. Сторони домовились п. 18.2 Договору викласти в такій редакції: Договір набуває чинності з моменту його укладання, у частині зобов'язань щодо будівництва Об'єкта діє до 30.03.2021 року, у інших частинах до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань по Договору. Сторони домовились внести зміни до календарного графіку виконання робіт (Додаток №2) та плану фінансування робіт (помісячний) (Додаток №3) до Договору про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів № 496 від 19.06.2020 року та викласти їх в новій редакції, що додається до цієї Угоди.

13. Номер додаткової угоди:

4