

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Управління будівництва, житлово - комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **26146617**
3. Місцезнаходження замовника: **07400, Україна, Київська обл., місто Бровари, вул. Гагаріна, 15**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-04-17-002773-с**
5. Номер договору про закупівлю: **140/20**
6. Дата укладення договору: **02 липня 2020 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **Приватне акціонерне товариство "Броварське шляхово-будівельне управління №50"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **05408668**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **07400, Україна, Київська обл., Бровари, Онікієнка Олега, 2А, тел.: 380673034079, 380673034079**
10. Дата внесення змін до договору: **15 грудня 2022 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**
12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): **Відповідно до п.4 ч.5 ст.41 ЗУ "Про публічні закупівлі" (далі -Закон) та пп.4 п.19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, продовжено строк дії договору про закупівлю та строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт у зв'язку виникненням документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили та затримки фінансування витрат замовника.**
13. Номер додаткової угоди: **9**