

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

- | | |
|--|--|
| 1. Найменування замовника: | Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації |
| 2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: | 21467647 |
| 3. Місцезнаходження замовника: | 04119, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 40 |
| 4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: | UA-2020-04-17-005555-b |
| 5. Номер договору про закупівлю: | №171-20 |
| 6. Дата укладення договору: | 12 серпня 2020 15:29 |
| 7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | Товариство з обмеженою відповідальністю "Сучасна транспортна інфраструктура" |
| 8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 42229523 |
| 9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 03194, Україна, Київська обл., Київ, бульвар Кольцова, будинок 14 Л, групи 301-302, приміщення 1, тел.: 380672097113, 380442990666 |
| 10. Дата внесення змін до договору: | 31 грудня 2021 14:30 |
| 11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: | Пункт 4 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" |
| 12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін): | продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю |
| 13. Номер додаткової угоди: | № 4 |