

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **40422357**
3. Місцезнаходження замовника: **18000, Україна, Черкаська обл., Черкаси, вул. Хрещатик, 223**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-04-17-012729-b**
5. Номер договору про закупівлю: **36**
6. Дата укладення договору: **17 червня 2020 00:00**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ"ЄВРОБУД-ІНДУСТРІЯ"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **40675093**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **18000, Україна, Черкаська обл., Черкаси, бул. Шевченка, 145, оф. 222, тел.: 380674722393, 380674722393**
10. Дата внесення змін до договору: **03 серпня 2020 00:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 7 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**

12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):

1. Сторони дійшли згоди: 1.1. Внести зміни до Пункту 1.1. Договору та викласти його у новій редакції:
«Підрядник зобов'язується у порядку та на умовах, визначених цим Договором, своїми силами і засобами на власний ризик та/або з залученням субпідрядних організацій виконати роботи з капітального ремонту дороги комунальної власності вул. Сотника Харька с. Жаботин Кам'янський район, Черкаська область (надалі - роботи), відповідно до технічного завдання та проектно-кошторисної документації в межах фактичного обсягу випадків відповідно до ДК021:2015:45233000-9 - Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг. Замовник зобов'язується прийняти виконані належним чином, згідно із цим договором та чинним законодавством України, роботи після перевірки фізичних та вартісних показників та сплатити їх вартість, по мірі надходження коштів, передбачених на ці цілі на його рахунок Об'єкт будівництва: дорога комунальної власності вул. Сотника Харька с. Жаботин Кам'янський район, Черкаська область (надалі - об'єкт).»

1.2. Внести зміни до пункту 5.1 Договору а саме:
«Підрядник приступає до виконання послуг у строки передбачені цим договором».

1.3. Внести зміни до пункту 6.4.3. Договору та викласти його в новій редакції:
«Підрядник має право залучити до робіт субпідрядників за письмовим погодженням із Замовником у порядку, встановленому чинним законодавством. В разі виникнення непередбачуваних, визначених законом, обставин, що можуть призвести до неможливості виконання робіт вищезазначеними субпідрядниками, Підрядник за погодженням із Замовником залучає до виконання робіт інших субпідрядників. Підрядник не звільняється від відповідальності за не належне виконання умов договору залученого субпідрядника, та несе повну відповідальність згідно Договору та чинного законодавства».

1.4. Внести зміни до пункту 6.4.4 Договору та викласти його в новій редакції:
«Субпідрядники, повинні відповідати таким вимогам: - Наявність ліцензії (дозволу) на виконання робіт у випадках, передбачених законодавством, або інших дозвільних / погоджувальних документів, необхідних для виконання робіт; - Наявність ресурсів (матеріальних, технічних, фінансових), які забезпечують якісне та своєчасне виконання підрядних договорів; - Наявність досвіду виконання аналогічних договорів. Перевірку субпідрядників на відповідальність зазначеним вимогам здійснює Підрядник та несе за це персональну відповідальність».

1.5. Внести зміни у абзац другий п 7.1.1 розділу VII та викласти його у новій редакції:
«Підрядник погоджується, що Замовник має право стягнути з нього штраф у розмірі 5 % ціни договору у разі недотримання кінцевого терміну/строку виконання робіт відповідно до календарного графіку та/або за неякісне виконання робіт (з дефектами/недоліками), в тому числі тих неякісних робіт, що неможливо було виявити в момент їх прийняття».

1.6. Внести зміни до Додатку №3 «План фінансування робіт» до Договору та викласти в новій редакції.

2. Інші умови Договору, не зазначені у даній Додатковій угоді, залишаються без змін.

13. Номер додаткової угоди:

4