

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-04-27-000944-b

<b>Найменування замовника:</b>	Фонд комунального майна Вишгородського району
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	20583073
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	07300, Україна, Київська обл., м. Вишгород, пл. Шевченка, буд. 1
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-04-27-000944-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	1-X
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	15 червня 2020 14:58
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "КЛАСИКА КОМФОРТУ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	36100693
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	01042, Україна, Київська область, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПАТРИСА ЛУМУМБИ, будинок 20, квартира 41, +380504141415
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	02 березня 2021 18:50
<b>Номер додаткової угоди:</b>	3

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- 1.Прийняти у новій редакції пункт 2.2. розділу 2 "2.2 Початок та закінчення робіт визначається Календарним графіком виконання робіт, який є невідомою частиною цієї Додаткової угоди (додаток№2)"
- 2.Прийняти у новій редакції пункт 3.1 розділу3 : "3.1 Договірна ціна складає:  
а) Сума без ПДВ : 94 401 626,33 грн.( Дев'яносто чотири мільйони чотириста одна тисяча шістсот двадцять шість гривень 33 коп)  
б) ПДВ у сумі 18 880 325,27 грн.(Вісімнадцять мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч триста двадцять п'ять гривень 27 коп.)  
Разом ( сума а і б): 113 281 951,60 грн.( Сто тринадцять мільйонів двісті вісімдесят одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят одна гривня 60 коп.)  
Договірна ціна є додатком (Додаток №1) до цієї Додаткової угоди.  
Договірна ціна є динамічною."
- 3.Прийняти у новій редакції пункт 12.5. розділу 12: "Кінцеві розрахунки між Замовником та Підрядником у розмірі 5 (п'яти) відсотків від Договірної ціни здійснюються у термін 45 (сорока п'яти) календарних днів після підписання останнього Акту приймання виконаних будівельних робіт ( Форми КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (Форми КБ-3)"
- 4.Прийняти у новій редакції пункт 18.1 розділу 18: "18.1 Цей Договір вважається укладеним після підписання Сторонами і набирає чинності з моменту отримання резолюції ЄІБ "без заперечень" і діє до 31.12.2021 року, а у частині виконання зобов'язань Сторін - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором"