

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-05-06-001849-b

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИШНІВСЬКВОДОКАНАЛ" ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	20593491
Місцезнаходження замовника:	08132, Україна, Київська обл., м. Вишневе, ВУЛ. ЄВРОПЕЙСЬКА, буд. 45
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-05-06-001849-b
Номер договору про закупівлю:	30-06/20
Дата укладення договору про закупівлю:	30 червня 2020 15:33
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕВЕЛОПМЕНТ-ЛАЙН"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39502952
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 04053, м.Київ, КУДРЯВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинки 3Б, офіс 62, 380675035343
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	18 березня 2021 12:37
Номер додаткової угоди:	6

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Продовження строку виконання робіт, а також дію договору до 31 травня 2021 року без зміни загальної вартості цього Договору.
2. Зміна банківських реквізитів Замовника.
3. Нова редакції Додатку 2 (Календарний графік виконання робіт).