

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-05-12-001197-b

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне підприємство «Водопостачання та водовідведення Звенигородської міської ради»
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	36773489
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	20200, Україна, Черкаська обл., м. Звенигородка, вул. Кримського, 37
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-05-12-001197-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	70
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	19 червня 2020 09:25
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ Центр-Монтаж-Енерго
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	40355726
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	20300, Україна, Черкаська область, Умань, вулиця Успенська, буд.17, +380474438730
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	31 грудня 2020 09:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

В зв'язку з відсутністю повного фінансування по об'єкту, продовжити термін дії до 31.12.2021р,але в будь - якому разі до повного виконання визначених в ньому зобов'язань.