

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2020-05-13-001195-с

Найменування замовника:	Відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02147823
Місцезнаходження замовника:	41000, Україна, Сумська область, Середино-Буда, вул.Сівер'янівська,5
Вид предмета закупівлі:	Роботи
Назва предмета закупівлі:	(Капітальний ремонт будівлі Середино -Будської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 (Коригування -утеплення фасаду, ремонт даху, системи опалення, заміна вікон та дверей, встановлення пожежної сигналізації та відеоспостереження, придбання устаткування) додаткові роботи)

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
(Капітальний ремонт будівлі Середино -Будської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 (Коригування - утеплення фасаду, ремонт даху, системи опалення, заміна вікон та дверей, встановлення пожежної сигналізації та відеоспостереження, придбання устаткування) додаткові роботи)	ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	1 роб	41000, Україна, Сумська область, м. Середино-Буда, вул. Соборна, 44	до 31 грудня 2020

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Виконання робіт	Замовник здійснює платижи за виконані роботи на підставі підписаних актів за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3 протягом 10 робочих днів з дня підписання документів Замовником.	Післяоплата	10	Робочі	100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		153460.36 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі
ТОВ "БІК"НОВОБУД"	37855348	01054, Україна, м. Київ, вул. Ярославів Вал 13/2 "Б" 0442282793	153 460.36 UAH з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у постачанні додаткового обсягу товару у того самого постачальника, що здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість такого постачання не перевищує 50 відсотків ціни договору про закупівлю

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі

У 2019 році замовником відповідно до оприлюдненого в електронній системі закупівель

оголошення UA-2019-08-15-000285-b, було проведено відкриті торги на закупівлю робіт (Капітальний ремонт будівлі Середино -Будської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 (Коригування -утеплення фасаду, ремонт даху, системи опалення, заміна вікон та дверей, встановлення пожежної сигналізації та відеоспостереження, придбання устаткування)) код ДК 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація. За результатами цих торгів 23.09.2019р. з учасником переможцем ТОВ "БІК"НОВОБУД" було укладено договір на закупівлю робіт №67, що підтверджується оприлюдненим звітом про результати проведення процедури закупівлі - <https://www.dzo.com.ua/tenders/4197199> , UA-2019-08-15-000285-b. Загальна вартість робіт згідно укладеного договору становить 8790000,00 гривень з ПДВ. В ході виконання робіт до договору вносилися зміни шляхом підписання додаткових угод щодо розмірів бюджетних асигнувань будівництва. На сьогоднішній день ТОВ "БІК"НОВОБУД" відповідно до умов укладеного договору, виконує роботи, що були передбачені початковим проектом згідно якого замовником проводилися відкриті торги. В процесі здійснення будівництва замовником та технічним наглядом було виявлено ряд додаткових робіт, які не були передбачені початковою проектно-кошторисною документацією, але виконання яких є вкрай необхідним для забезпечення повного циклу робіт та здійснення якісного будівництва. При цьому, в ході виконання робіт після коригування проектно-кошторисної документації було встановлено, що певні види робіт підлягають заміні у зв'язку із необхідністю зміни технології будівництва. А тому, на даний час, підлягають також заміні й окремі види додаткових робіт в межах суми визначеної в проектно-кошторисній документації. Вказані додаткові роботи технічно та економічно пов'язані з первинним договором і є обов'язковими для виконання, оскільки технологія будівництва потребує одночасного виконання деяких робіт передбачених початковим проектом і цих додаткових. Відтак, задача будівництва об'єкту в експлуатацію без виконання додаткових робіт є неможливою. Крім того, загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50% вартості договору про закупівлю робіт № 67 від 23.09.2019 та становить 153460,36 гривень. А тому, для їх виконання доцільно укласти договір з попереднім виконавцем основних робіт, що забезпечить їх швидке виконання, дотримання технологічного процесу, а також сприятиме більшому строку експлуатації об'єкта будівництва. Перелік додаткових робіт був визначений та розрахований під час здійснення коригування проектною організацією проектно-кошторисної документації по цьому об'єкту. Так як, виконання робіт за цим проектом здійснювало ТОВ "БІК"НОВОБУД", яке володіє усією інформацією по цьому об'єкту щодо видимих чи прихованих дефектів об'єкту. Продовження та завершення виконання робіт іншим підрядником може призвести до технологічної несумісності та виникнення проблем технічного характеру при виконанні робіт та подальшій здачі об'єкта в експлуатацію, тому ці додаткові роботи повинні бути також виконані ТОВ "БІК"НОВОБУД". Отже, на сьогоднішній день є необхідність проведення закупівлі цих додаткових робіт відповідно до вимог п.5 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі Закон).