

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-05-13-002805-a

<b>Найменування замовника:</b>	СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04062179
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	59000, Україна, Чернівецька обл., Сторожинець, Чернівецька обл., Сторожинецький район, місто Сторожинець, ВУЛ.ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 6
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-05-13-002805-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	503
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	12 серпня 2020 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПП "ЮС-БУДІНВЕСТ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	38561638
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	59355, Україна, Чернівецька область, Кіцманський р-н, с. Глиниця, вул. Гагаріна, буд. 16, +380504333177
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	26 лютого 2021 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	73

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Згідно п. 11 Договору та відповідно до ч. 5 ст. 41 Закону: «істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю».

Зважаючи на обґрунтування ПП «ЮС-БУДІНВЕСТ», викладені в листі, наявні законні підстави для внесення змін до Договору в частині продовження терміну виконання робіт до 19.03.2021 року, згідно нового затвердженого календарного плану, шляхом укладення додаткової угоди до Договору.

Протокол № 42