

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-05-21-006058-с

| | |
|---|---|
| Найменування замовника: | Комунальна організація «Харківський зоологічний парк» |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 02220881 |
| Місцезнаходження замовника: | 61058, Україна, Харківська обл., м. Харків, вул. Сумська, буд. 35 |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2020-05-21-006058-с |
| Номер договору про закупівлю: | 24/2020ТН |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 25 червня 2020 14:59 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | УПРАВЛІННЯ З БУДІВНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ БУДІВНИЦТВА ТА ШЛЯХОВОГО ГОСПОДАРСТВА ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 04058516 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 61003, Україна, Харківська область, місто Харків, МАЙДАН КОНСТИТУЦІЇ, будинок 7, +380577252879 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 10 листопада 2021 15:15 |
| Номер додаткової угоди: | 6 |
| Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»: | <ul style="list-style-type: none">• Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю |

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Визнати такою, що втратила чинність додаткову угоду № 5 від 01.11.2021 до Договору № 24/2020 ТН від 25.06.2020.

Внести зміни до вступної частини Договору:

У абзаці:

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, в особі

заступника директора Департаменту, начальника управління Дорошенка Сергія

Миколайовича, що діє на підставі Положення про Управління, затвердженого

рішенням 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження

положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання» від 20.11.2015

року № 07/15 в редакції рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від

27.11.2019 р. № 1824/19, (надалі - Виконавець), змінити на:

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, в особі

заступника директора Департаменту, начальника управління Дорошенка Сергія

Миколайовича, що діє на підставі Положення про Управління, затвердженого

рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання «Про затвердження

положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» від 09.12.2020

№ 07/20, (надалі - Виконавець).

Внести зміни до пункту 1.1. Розділу 1 «Предмет договору» та викласти у

наступній редакції:

«1.1. Виконавець зобов'язується у 2020-2022 роках здійснювати роботи з

технічного нагляду за проведенням робіт по об'єкту: Нове будівництво кафе на 90

посадочних місць з дитячим майданчиком в зоні «Театр природи» КО

«Харківський зоопарк», за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків (код за ДК

021:2015 - 71520000-9-Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт).

Доповнити Розділ 3 «Порядок здійснення розрахунків» підпунктом 3.5.1.

та викласти у наступній редакції:

«3.5.1. Згідно з Рішенням Харківської міської ради 3 сесії 8 скликання від

24.02.2021 р. № 33/21 обсяг фінансування на 2021 рік складає 41 327,00 грн. (сорок

одна тисяча триста двадцять сім грн. 00 копійок) без ПДВ.»

Внести зміни до пункту 8.1. та підпунктів 8.1.1. та 8.1.3. Розділу 8 «Строк

дії договору» та викласти у наступній редакції:

«8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31

грудня 2022 року, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх

зобов'язань за Договором.

8.1.1. Строк виконання робіт до 31.12.2022.

8.1.3. Завершення робіт: 31.12.2022 (згідно календарного плану робіт -

Додаток 2).».