

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-05-21-006058-с

Найменування замовника:	Комунальна організація «Харківський зоологічний парк»
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02220881
Місцезнаходження замовника:	61058, Україна, Харківська обл., м. Харків, вул. Сумська, буд. 35
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-05-21-006058-с
Номер договору про закупівлю:	24/2020ТН
Дата укладення договору про закупівлю:	25 червня 2020 14:59
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	УПРАВЛІННЯ З БУДІВНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ БУДІВНИЦТВА ТА ШЛЯХОВОГО ГОСПОДАРСТВА ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	04058516
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	61003, Україна, Харківська область, місто Харків, МАЙДАН КОНСТИТУЦІЇ, будинок 7, +380577252879
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	11 грудня 2023 11:54
Номер додаткової угоди:	11

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Преамбулу Договору викласти в новій редакції:
«Комунальна організація «Харківський зоологічний парк» в особі директора Григор'єва Олексія Яковича, що діє на підставі Статуту, (далі - Замовник), з однієї Сторони, і Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради, яке є правонаступником Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради у зв'язку з перейменуванням, згідно з п.1.3. Положення про Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради (нова редакція), в особі заступника начальника Управління Саріогло Станіслава Федоровича, що діє на підставі довіреності від 11.04.2023 № 91/0/75-23 (далі - Виконавець) з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):».

Пункт 1.1. розділу I. «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ» викласти в новій редакції:
«1.1. Виконавець зобов'язується у 2020-2024 роках здійснювати роботи з технічного нагляду за проведенням робіт по об'єкту: Нове будівництво кафе на 90 посадочних місць з дитячим майданчиком в зоні «Театр природи» КО «Харківський зоопарк» за адресою: вул. Сумська, 35, м. Харків (код за ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт).
Кількість обсягів виконання робіт - 1 робота.».

Пункт 3.5. розділу 3. «ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ» доповнити підпунктом 3.5.3:
«3.5.3. Обсяг фінансування робіт у 2023 році складає 8 434 грн. 27 коп. (вісім тисяч чотириста тридцять чотири грн. двадцять сім коп.) (без ПДВ).»
Внести зміни до пункту 8.1. та підпунктів 8.1.1. та 8.1.3. Розділу 8. «СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ» викласти їх у новій редакції:
«8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2024 року, в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
8.1.1 Строк виконання робіт: до 31.12.2024.
8.1.3. Завершення робіт: 31.12.2024 (згідно календарного плану робіт - Додаток 2).».

Викласти Додаток 2 до Договору №24/2020ТН від 25.06.2020 р. «КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБІТ» в новій редакції згідно додатку № 1 до цієї додаткової угоди.

Розділ 11. «РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН» викласти в новій редакції: