

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору

1. Найменування замовника: **МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **33219415**
3. Місцезнаходження замовника: **42001, Україна, Сумська обл., м. Ромни, вул. Маяковського, 64**
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-05-21-006218-с**
5. Номер договору про закупівлю: **183**
6. Дата укладення договору: **28 травня 2019 17:52**
7. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РУБІН"**
8. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **30880121**
9. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **42009, Україна, Сумська обл., місто Ромни, ВУЛИЦЯ ДУДІНА будинок 18Б, тел.: +380544872899**
10. Дата внесення змін до договору: **10 червня 2020 10:00**
11. Випадки для внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною четвертою статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі»: **Пункт 7 частини 5 статті 41 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"**
12. Опис змін, що внесені до істотних умов договору (Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг після внесення змін):
 1. Відповідно до пункту 3.17, пункту 15.2 Договору, сторони дійшли згоди зменшити обсяг реального фінансування об'єкту будівництва на 2020 рік та внести відповідні зміни до абзацу другого пункту 3.14 Договору виклавши його в наступній редакції:
«Обсяг реального фінансування, передбаченого в кошторисі Замовника на роботи, що виконуються протягом 2020 року складає 4148538,00 грн. (чотири мільйони сто сорок вісім тисяч п'ятсот тридцять вісім грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ 691423,00 грн. (шістсот дев'яносто одна тисяча чотириста двадцять три грн. 00 коп.). Роботи будуть проводитися згідно кошторисів та календарного графіку виконання робіт на 2020 рік.»
 2. Внести відповідні зміни до плану фінансування на 2020 рік виклавши його в новій редакції згідно з додатком 2 до Договору.

13. Номер додаткової угоди:

5