

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-05-22-003328-b

Найменування замовника:	СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25878206
Місцезнаходження замовника:	54029, Україна, Миколаївська обл., Миколаїв, ВУЛИЦЯ ГАЛИНИ ПЕТРОВОЇ, будинок 2-А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-05-22-003328-b
Номер договору про закупівлю:	106-Б
Дата укладення договору про закупівлю:	22 вересня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ОАО "ДСТ № 4 г.Брест"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	200274482
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Білорусь, Брест, Беларусь, 224012 г. Брест, ул. Калинина, 63,
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	11 грудня 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Керуючись п. 21.2. Договору, внаслідок виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, продовжити строк дії Договору та строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт по Договору.

Викласти п.21.1. Договору в наступній редакції:
«21.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє: по

Лот №4 - по 31.12.2021 року, а в частині виконання грошових зобов'язань - до повного їх виконання.

Викласти п.2.1. Договору в наступній редакції:

«2.1. Термін (строк) виконання робіт:

Лот №4 - з дати підписання договору по 31.08.2021 року, відповідно до календарного графіку (Додаток до Договору).

Замовник може, у разі необхідності, прийняти рішення про уповільнення темпів виконання робіт, їх призупинення або прискорення, а Підрядник зобов'язаний виконати такі рішення Замовника.».