

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-05-26-006960-b

<b>Найменування замовника:</b>	Ушомирська сільська рада
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04348131
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	11571, Україна, Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Ушомир, вул. Березюка, буд. 15
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-05-26-006960-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	1
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	01 липня 2020 10:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРБІЮТАЛ-МОНТАЖ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	35842075
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	10006, Україна, Житомирська область, Житомир, вул. Героїв Пожежних, буд. 66/41, +380674124211
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	23 вересня 2020 15:39
<b>Номер додаткової угоди:</b>	4

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

У зв'язку із зміною обсягів робіт, а саме необхідністю виконанням додаткових робіт, які виникли внаслідок тривалої перерви в будівництві, невідворотних природних явищ та перешкоджають виконанню основних будівельних робіт:

1. Затвердити обсяги додаткових робіт Додаток № 4- Розрахунок додаткових робіт, що є невід'ємною частиною даної Додаткової угоди та Договору №01 від 01.07.2020р.
2. Додаткові роботи здійснюються Підрядником за рахунок коштів на покриття ризиків та додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами в межах ціни Договору 7 987 410,00 грн. з ПДВ.