

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-06-03-004936-с

<b>Найменування замовника:</b>	Лубенська загальноосвітня школа I-III ступенів № 3 Лубенської міської ради Полтавської області
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	25165848
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	37500, Україна, Полтавська обл., місто Лубни, вул. Олександрівська, 8/2
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-06-03-004936-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	Договір №48
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	28 липня 2020 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ЛУБНИЖИТЛОБУД 2010, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	05388233
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	37500, Україна, Полтавська область, Лубни, Ломоносова, 34, +380953544588
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	02 серпня 2021 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. На виконання будівельних робіт по об'єкту «Реконструкція Лубенської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 по вул. Олександрівській, 8/2 (колишня вулиця П.Слинька) в м.Лубни Полтавської області з термомодернізацією будівлі. Коригування.», затверджено бюджетні асигнування на 2021 рік в сумі 472 775,00 грн. (чотириста сімдесят дві тисячі сімсот сімдесят п'ять гривень 00 копійок), в тому числі з місцевого бюджету - 472 775,00 грн. (для погашення неосвоєних коштів в 2020 році в сумі 334 046,84 грн., на 2021 р. - 138 728,16 грн.) 2. Загальна вартість виконаних робіт у 2020 році по Договору №48 від 28 липня 2020 року по об'єкту «Реконструкція Лубенської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 по вул. Олександрівській, 8/2 (колишня вулиця П.Слинька) в м.Лубни Полтавської області з термомодернізацією будівлі. Коригування.» (ДК 021:2015 - 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт) становить 4 340 401,71 грн. (чотири мільйони триста сорок тисяч чотириста одна гривня 71 копійка), в тому числі державний бюджет - 3 906 361,55 грн. та місцевий бюджет - 434 040,16 грн. 3. Внести відповідні зміни в Додаток №1 до Договору №48 від 28 липня 2020 року «План фінансування будівництва (на весь період будівництва), тис. грн.», який є невід'ємною частиною додаткової угоди № 2 від 02 серпня 2021р. до Договору №48 від 28 липня 2020 року. 4. Загальна вартість Договору №48 від 28 липня 2020 року залишається незмінною та складає 6 350 200,00 грн. (шість мільйонів триста п'ятдесят тисяч двісті гривень 00 копійок) з ПДВ. 5. Ця Додаткова угода № 2 від 02 серпня 2021р. до Договору №48 від 28 липня 2020 року складена в двох екземплярах для кожної із сторін, є невід'ємною частиною вище вказаного Договору та діє до 31.12.2021 року.