

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-06-04-004945-с

Найменування замовника:	РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	05416768
Місцезнаходження замовника:	03039, Україна, Київська обл., Київ, ВУЛИЦЯ БАЙКОВА, будинок 16
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-06-04-004945-с
Номер договору про закупівлю:	7Д
Дата укладення договору про закупівлю:	23 липня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АДАМАНТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	36972558
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	89600, Україна, Закарпатська область, місто Мукачеве, ВУЛИЦЯ ШТЕФАНА АВГУСТИНА, будинок 12/1, +380444696226
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	21 серпня 2020 00:00

Номер додаткової угоди:

3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Сторони вирішили викласти Додаток № 2 Календарний план виконання та фінансування робіт до Договору підряду № 7Д від 23 липня 2020 року в наступній редакції, що є Додатком Календарний план виконання та фінансування робіт до Додаткової угоди № 3 від 21 серпня 2020 року до Договору підряду № 7Д від 23 липня 2020 року
2. Усі інші умови Договору не змінені цією Додатковою угодою, залишаються в силі та Сторони підтверджують по ним свої зобов'язання.
3. Ця додаткова набирає чинності з дати її підписання та діє протягом терміну дії Договору підряду № 7Д від 23 липня 2020 року.
4. Ця додаткова угода з моменту набрання нею чинності є невід'ємною частиною Договору підряду № 7Д від 23 липня 2020 року.