

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-06-10-000015-b

Найменування замовника:	КУ Бериславський районний центр по обслуговуванню закладів освіти
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	39002073
Місцезнаходження замовника:	74300, Україна, Херсонська обл., місто Берислав, вул. 1 Травня, 213
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-06-10-000015-b
Номер договору про закупівлю:	145
Дата укладення договору про закупівлю:	24 липня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "ЮРБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40105954
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	74822, Україна, Херсонська область, Каховський район, селище міського типу Любимівка, ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА, будинок 6, +380507770943
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 серпня 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт