

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-06-10-007417-b

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне некомерційне підприємство "Волноваська лікарня планового лікування Волноваської районної ради"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	01112341
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	85700, Україна, Донецька обл., Волноваський р-н, м. Волноваха, пров. Залізничний, 23
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-06-10-007417-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	116/20 ТН
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	14 липня 2020 11:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Товариство з обмеженою відповідальність "Донбудперспектива"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	38769255
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	87515, Україна, Донецька область, Маріуполь, вул.Енгельса будинок 60, 380952084345, 380952084345
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	22 червня 2021 10:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	Додаткова Угода № 1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку з прийняттям рішення Замовником про уповільнення виконання робіт та зміною планів фінансування капітального ремонту роботи з технічного нагляду виконуються в три черги. Термін завершення робіт першої черги: 30 листопада 2020 року; другої черги - 30 грудня 2021 року; третьої черги - 30 жовтня 2022 року. Вартість робіт першої черги 74424,36 грн. (в т.ч. 12404,06 ПДВ); вартість робіт другої черги 212107,54 (в т.ч. 35351,26 ПДВ); вартість робіт третьої черги 168647,30 (в т.ч. 28107,88 ПДВ).