

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-06-12-009181-с

Найменування замовника:	Подільський районний в м. Києві Центр клубів за місцем проживання "Поділ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	38930242
Місцезнаходження замовника:	04208, Україна, Київська обл., Київ, Світлицького,35-б
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-06-12-009181-с
Номер договору про закупівлю:	41
Дата укладення договору про закупівлю:	02 липня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "МІЖНАРОДНА ПРОЕКТНО-АРХІТЕКТУРНА КОМПАНІЯ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	34574741
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04050, Україна, м. Київ, м. Київ, Січових стрільців 103-а, +380503301877
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	07 серпня 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку

Керуючись п. 2.2.,3.2. Договору на проведення ремонтних робіт №41 від 02 липня 2020 року за об'єктом "Капітальний ремонт фасаду в клубі за місцем проживання "Виноградар» в Подільському районі м. Києва за адресою: м. Київ, пр-т Свободи, 26 Б (додаткові роботи) (далі - Договір) та державними будівельними нормами України, з урахуванням експертного звіту державної експертизи, Сторони домовились про зменшення договірної ціни, що складає 48659,49 (Сорок вісім тисяч шістьсот п'ятдесят дев'ять гривень сорок дев'ять копійок) та внесення відповідних змін до Договору.