

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-06-17-002323-a

Найменування замовника:	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03365854
Місцезнаходження замовника:	36020, Україна, Полтавська обл., Полтава, вул. Стрітенська, 19, м. Полтава
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-06-17-002323-a
Номер договору про закупівлю:	18
Дата укладення договору про закупівлю:	21 вересня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "СК БУД-ГРУПА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40691492
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	61068, Україна, Харківська область, місто Харків, НАБЕРЕЖНА САБУРІВСЬКА, будинок 7, +380675722729
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	07 грудня 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження терміну дії та строку виконання робіт Договору Підряду № 18 від 21.09.2020 року по 12.07.2021 року