

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-06-17-002568-a

Найменування замовника:	Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40422357
Місцезнаходження замовника:	18000, Україна, Черкаська обл., Черкаси, вул. Хрещатик, 223
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-06-17-002568-a
Номер договору про закупівлю:	77
Дата укладення договору про закупівлю:	04 вересня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРКАСИМІСЬКБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	32414954
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	18000, Україна, Черкаська область, Черкаси, вулиця Байди Вишневецького, будинок 37, 380472328189, 380472328189
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	02 листопада 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	4

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

• Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку

1. Сторони дійшли згоди: 1.1. Внести зміни до п. 3.1 Ціна договору та викласти його у новій редакції: «3.1 Загальна вартість послуг за цим договором складає 14 664 271,31 грн.(чотирнадцять мільйонів шістсот шістдесят чотири тисячі двісті сімдесят одна гривня 31 коп.) з ПДВ та визначається на підставі Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництво (Додаток 2 до Договору): - підлягають виконанню у 2020 році на суму складає 14 664 271,33 грн.» 1.2. Внести зміни до Додатку 2, до Договору № 77 від 04.09.2020р Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва з «Поточного середнього ремонту вул. 30 років Перемоги, м. Черкаси, Черкаський район, Черкаська область» в частині зміни вартості кошторисного прибутку та коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, та викласти його в новій редакції. 1.3. Внести зміни до Додатку 5, до Договору № 77 від 04.09.2020р «Договірна ціна на будівництво з «Поточного середнього ремонту вул. 30 років Перемоги, м. Черкаси, Черкаський район, Черкаська область» в частині зміни вартості кошторисного прибутку та коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, та викласти його в новій редакції. 1.4. Внести зміни до Додатку 6, до Договору № 77 від 04.09.2020р План фінансування послуг з «Поточного середнього ремонту вул. 30 років Перемоги, м. Черкаси, Черкаський район, Черкаська область» в частині зміни загальної вартості фінансування, та викласти його в новій редакції. 2. Інші умови Договору, не зазначені у даній Додатковій угоді, залишаються без змін. 3. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і діє протягом дії договору.