

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-06-18-003734-с

Найменування замовника:	Відділ культури Тербовлянської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40473951
Місцезнаходження замовника:	48100, Україна, Тернопільська обл., Тербовля, вул.Шевченка,3г
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-06-18-003734-с
Номер договору про закупівлю:	188/143
Дата укладення договору про закупівлю:	18 вересня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "ЮС-БУДІНВЕСТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38561638
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	59355, Україна, Чернівецька область, Кіцманський р-н, с. Глиниця, вул. Гагаріна, буд. 16, +380504333177
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 червня 2023 00:00
Номер додаткової угоди:	6

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони керуючись ч.1ст.651 ЦК України,п.5.5 Договору «Замовник може вносити пропозиції про уповільнення,зупинення або прискорення виконання робіт на об'єкті із внесенням у встановленому порядку змін у договір, у тому числі до календарного графіку виконання робіт»,п.10.1 Договору «зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов з ініціативи будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди,про що договір вноситься відповідне застереження. Додаткова угода є невід'ємною частиною договору»,дійшли взаємної згоди про внесення у встановленому порядку змін у договір, у тому числі до календарного графіку виконання робіт та змін до календарного плану. 1. Пункт 12 Договору «Строк дії договору» викласти в новій редакції: Цей Договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту його підписання Сторонами,скріплення печатками та діє до «31» грудня 2023 року або до повного виконання робіт або до повного виконання сторонами договірних зобов'язань, а в частині розрахунків до повного його виконання. 2. Викласти Додаток 2 «Календарний графік виконання робіт» до Договору № 188/143 від 18.09.2020 року у новій редакції, що додається до цієї додаткової угоди №6 та читати по тексту Додаток 2. 3. Викласти Додаток 3 «Зміни до календарного плану» до Договору № 188/143 від 18.09.2020 року у новій редакції, що додається до цієї Додаткової угоди №6 та читати по тексту Додаток 3. 4. Пункт 3.1 ст.3 «Ціна договору» доповнити словами такого змісту: В 2021 році оплата за виконані роботи була здійснена у сумі - 1 482 313 грн. 00 коп. (Один мільйон чотириста вісімдесят дві тисячі триста тринадцять грн. 00 коп.) без ПДВ. В 2022 році оплата не була проведена в зв'язку з відсутністю фінансування і невиконанням робіт. В 2023 році оплата буде здійснена в сумі 923 684,00 грн.(дев'яносто двадцять три тисячі шістьсот вісімдесят чотири гривні 00 копійок) без ПДВ. 5. Ціна договору залишається без змін і становить 2 500 000 грн. 00 коп. (Два мільйони п'ятсот тисяч грн.00 коп.) без ПДВ. 6. Всі інші пункти та умови Договору № 188/143 від 18.09.2020 року та Додаток №1, до договору залишаються без змін та сторони підтверджують свої зобов'язання по них. 7. Додаткова угода №6 укладена в двох (2-х) оригінальних примірниках, по одному примірнику для кожної із сторін, набуває чинності з дня її підписання сторонами та скріплення печатками сторін і є невід'ємною частиною Договору №188/143 від 18.09.2020 року. 8. Невід'ємною частиною Додаткової угоди №6 до Договору №188/143 від 18.09.2020р.є -Додаток №2 «Календарний графік виконання робіт»; -Додаток №3 «Зміни до календарного плану».