

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2020-06-18-003734-с

Найменування замовника:	Відділ культури Тербовлянської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40473951
Місцезнаходження замовника:	48100, Україна, Тернопільська обл., Тербовля, вул.Шевченка,3г
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2020-06-18-003734-с
Номер договору про закупівлю:	188/143
Дата укладення договору про закупівлю:	18 вересня 2020 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "ЮС-БУДІНВЕСТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	38561638
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	59355, Україна, Чернівецька область, Кіцманський р-н, с. Глиниця, вул. Гагаріна, буд. 16, +380504333177
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	23 вересня 2020 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника

Сторони керуючись ч.1ст.651 ЦК України,п.5.5 Договору «Замовник може вносити пропозиції про уповільнення,зупинення або прискорення виконання робіт на об'єкті із внесенням у встановленому порядку змін у договір, у тому числі до календарного графіку виконання робіт»,п.10.1 Договору «зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов з ініціативи будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди,про що договір вноситься відповідне застереження. Додаткова угода є невід'ємною частиною договору»,дійшли взаємної згоди про внесення у встановленому порядку змін у договір, у тому числі до календарного графіку виконання робіт та плану фінансування робі