

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-06-18-004401-с

<b>Найменування замовника:</b>	ЗАПАДИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА КРАСИЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04407141
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	31072, Україна, Хмельницька обл., село Западинці, вулиця Леніна
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2020-06-18-004401-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	10
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	31 липня 2020 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ АКВАТЕРМО ГАРАНТ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	41844410
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	31070, Україна, Хмельницька область, Щиборівка, вул.Зелена, +380673800168
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	15 липня 2021 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	№ 3

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, зокрема, продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 № 475-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Хмельницької області», до складу Красилівської територіальної громади входить, зокрема і Западинська територіальна громада. Відповідно до рішення сесії Красилівської міської ради Хмельницької області від 07.12.202 № 8 «Про початок реорганізації Манівецької сільської ради, Печеської сільської ради, Веселівської сільської ради, Западинської сільської ради, Яворовецької сільської ради, Митинецької сільської ради та Воскодавинецької сільської ради шляхом приєднання до Красилівської міської ради (Красилівської сформованої міської об'єднаної територіальної громади), розпочалася реорганізація зокрема і Западинської сільської ради шляхом приєднання до Красилівської міської ради (Красилівської сформованої міської об'єднаної територіальної громади). Красилівська міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов'язків Западинської сільської ради. Рішенням сесії міської ради від 15 січня 2021 року № 5 «Про затвердження передавальних актів щодо передачі майна сільських рад, які припиняються в результаті реорганізації шляхом приєднання до Красилівської міської ради», затверджено передавальні акти щодо передачі майна сільських рад, зокрема і Западинської сільської ради. У зв'язку із процесами приєднання сільських рад до Красилівської міської ради Хмельницької області при плануванні бюджету на 2021 рік міська рада не могла передбачити витрати, зокрема і на виконання робіт по будівництву об'єкту «Реконструкція водогону в с. Западинці Красилівського району Хмельницької області», а в поточному, 2021 році, для будівництва вище зазначеного об'єкту передбачено 750 000,00 тис., решту коштів кошторисної вартості будівництва даного об'єкту міська рада не зможе в поточному профінансувати, тому існує необхідність продовжити термін дії договору № 10 від 31.07.2021 про закупівлю робіт за бюджетні кошти укладеного між Западинською сільською радою Красилівського району Хмельницької області ( правонаступником якої є Красилівська міська рада Хмельницької області) та ТОВ «АКВАТЕРМО ГАРАНТ» на підставі п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», через затримки фінансування витрат замовника.