

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2020-06-25-011690-a

|   |   |
|---|---|
| <b>Найменування замовника:</b>  | ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  |
| <b>Категорія замовника:</b>   | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади   |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 34393088  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>  | 61003, Україна, Харківська обл., Харків, Харківська обл., місто Харків, ПРОВУЛОК СОБОРНИЙ, будинок 1  |
| <b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b> | UA-2020-06-25-011690-a  |
| <b>Номер договору про закупівлю:</b>  | 654   |
| <b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>   | 23 липня 2020 00:00   |
| <b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | ТОВ "ПРОМ-БУДКОНСТРУКЦІЯ"   |
| <b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | 39693030  |
| <b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>  | 61057, Україна, Харківська область, місто Харків, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 11/13, квартира 30, +380937909078  |
| <b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>  | 26 грудня 2022 00:00  |
| <b>Номер додаткової угоди:</b>  | 4   |
| <b>Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю</li></ul> |

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

1. Преамбулу Договору викласти в новій редакції:  
«Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради, який є правонаступником Управління екології та благоустрою Департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради згідно з пунктом 1.3. Положення про Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради (нова редакція) у зв'язку з реорганізацією шляхом приєднання згідно з рішенням 7 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 12.10.2021 № 199/21 «Про внесення змін до структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання», в особі начальника Управління комунального господарства та благоустрою Саріогло Станіслава Федоровича, що діє на підставі довіреності від 11.01.2022 № 75/0/90-22 (далі - Замовник), з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМ-БУДКОНСТРУКЦІЯ» в особі директора Сергієнка Максима Олександровича, що діє на підставі Статуту (нова редакція) (далі - Виконавець), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):».
2. Пункт 1.1. розділу I. «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ» викласти в новій редакції:  
«1.1. Виконавець зобов'язується у 2020-2023 роках виконати Замовнику роботи, зазначені в п. 1.2., а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи.».
3. Пункти 3.6., 3.7. розділу III. «ЦІНА ДОГОВОРУ» викласти в новій редакції:  
«3.6. Фінансування робіт у 2020 році за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова не здійснюватиметься.  
Фінансування робіт у 2021 році за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади не здійснюватиметься.  
Фінансування робіт у 2022 році за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади не здійснюватиметься.
- 3.7. Зобов'язання Виконавця щодо виконання робіт визначаються графіком виконання робіт (Додаток № 5).».
4. Пункт 5.1. розділу V. «ВИКОНАННЯ РОБІТ» викласти в новій редакції:  
«5.1. Строк виконання робіт: липень 2020р. - грудень 2023р.».
5. Пункт 11.1. розділу XI. «СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ» викласти в новій редакції:  
«11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до 31.12.2023 року, в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами взаємних зобов'язань.».
6. Розділ XIV. «МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН» викласти в новій редакції:  
«XIV. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

**ЗАМОВНИК:**

Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради  
ЄДРПОУ 43927048  
61003, м. Харків, майдан Конституції,  
будинок 7  
(057) 760-73-22  
р/р UA288201720344211011100113955  
Державна казначейська служба України,  
м. Київ

**ВИКОНАВЕЦЬ:**

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«ПРОМ-БУДКОНСТРУКЦІЯ»  
ЄДРПОУ 39693030  
61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 11/13, кв. 30  
(057) 755-12-19  
р/р UA983253650000002600801607831  
в АТ «КРЕДОБАНК»  
Платник єдиного податку (3 група)».